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 “Antes de sentirmos que somos bons mestres,  
                                                      Estejamos seguros de que somos bons estudantes”.  
                                                                                                      PITÁGORAS 
Resumo 
O presente relatório enquadra-se no âmbito do trabalho final do curso Mestrado em 
Reabilitação Urbana, do Instituto Politécnico de Tomar.  
O estágio decorreu na Câmara Municipal de Ourém e teve como objeto, participar na 
coordenação com a Divisão Obras Municipais, Divisão da Ação Cultural e Divisão de 
Educação e Assuntos Sociais em intervenções a nível da Reabilitação Urbana. 
 O estágio numa Câmara Municipal foi a opção que pareceu mais enriquecedora para 
conclusão do Mestrado em Reabilitação Urbana e para o futuro da minha vida profissional. 
Esta opção de estágio deve-se ao desejo de poder aplicar alguns dos conhecimentos obtidos 
ao longo do Mestrado, de conhecer a realidade do trabalho em obra e inserido numa equipa 
profissional, fiscalizadora, lidando com as responsabilidades inerentes à profissão.   
O relatório aborda quatro casos de estudo, respeitante às reabilitações, 1ª fase de 
intervenção na capela de São Sebastião em Atouguia, 2ª fase da reabilitação de zona de 
lazer no Agroal, freguesia de Formigais, 1ª fase de intervenção da capela da Perucha e 
reforço do pontão de Caxarias. Acompanhamento de pequenas reabilitações, reclamadas 
por juntas de freguesia e munícipes. 
O relatório procura descrever os procedimentos adotados no acompanhamento das obras de 
reabilitação e para fácil entendimento as descrições são acompanhadas por fotografias.  
Palavras-chave: Reabilitação, reforço, edifícios de alvenaria, capelas, Agroal, vias e 
pontão. 
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Abstract 
This report falls within the ambit of the final work of the master's course in urban 
regeneration, the Polytechnic Institute of Tomar.  
The stage took place in the municipality of Ourém and had as its objet, participate in 
coordination with the Municipal Works Division, Division of Cultural Action and Division 
of Education and Social Affairs in Urban rehabilitation interventions. 
The training course in a town hall was the option that seemed more enriching for 
completion of a master's degree in urban regeneration and the future of my professional 
life. This internship option due to the desire to be able to apply some of the knowledge 
obtained throughout Master, to know the reality of work and inserted in a professional 
inspection team, dealing with the responsibilities inherent in the profession.  
The report discusses four case studies, relating to rehabilitation, the first phase of work on 
the chapel of St. Sebastian in Atouguia, 2nd phase of rehabilitation of recreational of 
leisure zone in Agroal parish of Formigais, 1st phase of intervention of the chapel of 
Perucha and pontoon reinforcement of Caxarias. Monitoring of small rehabilitations, 
claimed by Parish Councils and local residents. 
The report seeks to describe the procedures adopted in the monitoring of works and to easy 
understand descriptions are accompanied by photographs.  
Keywords: rehabilitation, reinforcement, masonry buildings, chapels, Agroal, roads and 
pontoon. 
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1. Introdução 
O presente documento consiste no Relatório de estágio do curso de Mestrado Reabilitação 
Urbana, correspondente ao trabalho desenvolvido na Câmara Municipal de Ourém pelo 
estagiário Filipe de Frias Antunes da Graça, aluno nº 11183 do Instituto Politécnico de 
Tomar e nº 9078 na CMO.  
O âmbito do Estágio incide na área de fiscalização, tendo sido desempenhadas funções 
equivalentes de Técnico Superior, o trabalho de fiscalização envolve diversas tarefas, 
acompanhamento de obra, elaboração de planos de trabalho, orçamentos, despachos de 
informações sobre pequenas intervenções, autos de medição e outras tarefas. 
A duração do estágio é de aproximadamente 8 meses tendo tido início a 10 de Outubro de 
2011 e fim no dia 09 de Junho de 2012 
O presente relatório tem como exposição o período entre 27 de Fevereiro de 2012 até 9 de 
Junho de 2012 
O estágio consiste no acompanhamento de reabilitação em obras como, capela São 
Sebastião, capela da Perucha, requalificação do Agroal, reforço do pontão de Caxarias, 
estudo de intervenções em vias de comunicações e edifícios de munícipes.   
A reabilitação das Capelas tem como principal objetivo evitar a degradação dado o seu 
valor histórico. A obra do Agroal insere-se numa fase na intervenção da reabilitação 
urbana. A intervenção no pontão serviu para corrigir uma anomalia (fissura de 40 cm) que 
ameaçava a estabilidade do pontão. 
No presente relatório descreve de forma cronológica o tipo de intervenções propostas, os 
trabalhos de reforço, reabilitação e manutenção executados durante o decorrer das obras. 
O perceber e solucionar as dificuldades encontradas na execução de diversos trabalhos 
durante o acompanhamento das obras, melhorou a minha formação prática na área de 
reabilitação.  
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2. Motivações pessoais 
Este estágio exigiu uma boa capacidade de inserção numa equipa multidisciplinar. Obrigou 
também a um esforço acrescido para observar, entender e relacionar fatos que no seu 
conjunto, permitam ter um conhecimento mais maduro sobre trabalhos de reabilitação.  
Durante o estágio procurei contribuir para a sensibilização, na estrutura dos serviços para a 
importância da reabilitação urbana.  
O estágio teve como objetivo principal o aperfeiçoamento de competências na área da 
reabilitação urbana, por considerar que se trata de um área pertinente e muito atual. A 
gradual experiência adquirida ao longo do estágio curricular permitiu compreender melhor 
as escolhas das metodologias utilizadas em diferentes trabalhos de Reabilitação Urbana.  
Tratou-se assim de um processo de aprendizagem e de desenvolvimento de aptidões e 
qualificações que muito podem beneficiar os trabalhos que poderão surgir no futuro. Da 
mesma forma, sinto um enriquecimento pessoal e intelectual que muito contribuem para o 
contínuo acumular de conhecimentos e experiencias, não só para operacionalizar tarefas de 
forma competente, mas sobretudo para saber como proceder e trabalhar em equipas 
multidisciplinares.  
O estágio é ainda um desafio pessoal, na medida que apresenta um repto importante, 
conseguir trabalhar e compreender a variedade de medidas e o conjunto da informação tão 
diferenciada na área da reabilitação urbana e ao mesmo tempo conseguir cumprir os 
objetivos profissionais determinados.  
 
3. Área de intervenção e entidade acolhedora no âmbito do 
estágio 
A cidade Ourém é sede de um município com 416,57 km² de área e 50 890 habitantes 
(2008), subdividido em 18 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de 
Pombal, a nordeste por Alvaiázere, a leste por Ferreira do Zêzere e Tomar, a sueste por 
Torres Novas, a sudoeste por Alcanena e a oeste pela Batalha e por Leiria. Existem duas 
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localidades no município de Ourém com a categoria honorífica de cidade: Fátima e Ourém. 
Localidades com categoria de vila: Caxarias, Freixianda, Vilar dos Prazeres desde 2004 e 
Olival em Junho 2009. 
O estágio foi desenvolvido na Câmara Municipal de Ourém na Divisão de Obras 
Municipais inserido numa equipa de fiscalização, e dando apoio à Divisão de Ação Cultura 
e à Divisão de Educação e Apoio Social. 
 
4. Metodologia  
A metodologia utilizada para a elaboração dos trabalhos começou por entender os 
procedimentos da fiscalização, os seus propósitos, sua importância ao intervir em obras em 
execução. Para a tarefa da fiscalização de uma obra no domínio da reabilitação é 
importante o entendimento: 
1. Técnicas e métodos utilizados na construção inicial bem como alterações 
posteriores 
2. Observação dos danos estruturais e não estruturais 
3. Entendimento das causas das patologias 
4. Diagnóstico 
5. Forma adequada da intervenção (proposta de intervenção)  
Esta metodologia para respeitar os princípios referidos anteriores obrigou várias inspeções 
às obras, conversas com os proprietários e pessoas ligadas às edificações, recolha de 
elementos históricos escritos ou fotográficos e consultas de especialistas.  
Nas construções recentes com pouca ou nenhumas referências históricas, baseou-se em 
projetos originais bem como as propostas para a intervenção de reabilitação.   
 
 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
4 
5 Casos de estudo 
5.1 Capela Sº Sebastião  
 
Figura 1 – Capela de Sº Sebastião. 
5.1.1 Localização 
Sedeada na Freguesia de Atouguia, lugar de São Sebastião, a capela de São Sebastião 
(Fig.1), está implantada em meio rural, num extenso vale dominado pelo castelo de Ourém 
(Fig.2). No local seria possível ter havido um cruzamento de rotas comerciais entre Tomar, 
Porto de Mós e Coimbra. 
 
Figura 2 – Mapa de localização capela São Sebastião. Fonte da Informação Geográfica: 
Ortofotos (IGP, 2010), SCN 10K. (IGP/CIMT, Ed. 2003) [1] 
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5.1.2 Enquadramento histórico 
Desconhece-se a data da sua fundação, mas a tradição oral afiança que por ali pernoitaram 
as tropas de D. Nuno Álvares Pereira e D. João I a 11 de Agosto de 1385, aquando da 
marcha para a batalha de Aljubarrota. No séc. XVII já se encontrava em ruína, agravada 
com os ataques das invasões francesas 1810, que tudo destruíram, roubaram e incendiaram, 
esta foi liderada por um General de Napoleão, Louis Henri Loison, mais conhecido como 
"O Terrível Maneta", o qual, segundo a tradição oral, cometeu muitas atrocidades na 
região. Apesar do abandono e da ação nefasta do tempo, o edifício persiste na forma de 
ruína. [2] 
Supõe-se, que o templo tenha sido reedificado, sob a responsabilidade dos habitantes 
locais, entre 1682 e 1703. [2] 
            
              Figura 3 – Reconstituição da feira no adro do Templo. 
Em 2003 a capela com uma superfície coberta de 229 m2 e logradouro de171 m2, foi 
doada à Câmara Municipal de Ourém pela empresa Castro & Melo, Sociedade Civil. [2] 
5.1.3 Enquadramento Arquitetónico 
 A capela apresenta planta longitudinal composta por nave única e capela-mor, sacristia e 
anexo, adossados à fachada lateral esquerda. A fachada principal é retangular encimada por 
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frontão triangular assente sobre friso e cornija saliente, com cunhais apilastrados. A nave 
principal e a capela-mor são cobertas por abobadas de berço (Fig. 4).  
    a)             b) 
Figuras 4 – Vistas da Capela: a) Fachada principal; b) Capela-mor com contraforte. 
Do lado interior a nave é coberta por uma abóbada de volta perfeita assente em cornija 
saliente. Do lado da epístola abrem-se 2 janelas de moldura simples, alinhadas pelo vão do 
púlpito, o lado do evangelho apresenta dois vãos, sem moldura, abertos para o lado do 
corredor do anexo. O acesso à capela-mor faz-se através de arco triunfal assente em 
pilastras de fuste liso com capitéis coríntios suportando entablamento côncavo com 
arquitrave e cornija (Fig. 5).  
A cobertura da abóbada assenta nas paredes de suporte e no perímetro exterior tem cornija 
saliente.  
A sacristia tem abóbada de arestas e apresenta um fecho com vestígios de policromia, 
provavelmente quinhentista. 
O corpo anexo, é formado por um estreito corredor, apresentando uma cobertura em 
abóbada plena e é aberto por um vão de moldura retangular com em remate em cornija.  
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  a)      b) 
Figuras 5 – a) Nave principal da Capela; b) Arco triunfal da capela-mor (foto arquivo municipal). [2] 
5.1.4 Sistema construtivo 
O sistema construtivo é caracterizado pelo uso de materiais artesanais e técnicas de 
construção com tradição local, espelhados designadamente nas paredes em alvenaria de 
pedra, argamassa de saibro e cal.  
A estabilidade da abobada é garantida na nave principal, com paredes de galerias do lado 
direito e pelas paredes da nave lateral de acesso á sacristia do lado esquerdo.  
Na capela-mor o impulso da abobada do lado direito é assegurado por um contraforte e 
lado direito pelas paredes da sacristia (Fig. 6).  
 a)     b) 
Figuras 6 – a) Nave lateral esquerda; b) Contraforte da capela-mor.  
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
8 
Pelo lado interior as paredes encontram-se praticamente sem revestimento, mas em certos 
pontos podemos verificar que seria um revestimento pobre á base de areia com cal e 
acabamento caiado. A capela-mor era toda revestida com azulejos, em tons de azul e 
branco, dos séculos XVII-XVIII (Fig. 7). 
                                                                             
Figuras 7 – Parede interior antes revestida com azulejo e um pedaço de azulejo. 
Pavimento na capela-mor é constituído por mosaico vermelho com forma hexagonal (Fig. 
8) na nave principal não se pode descortinar qual o tipo de pavimento pois encontra-se 
tapado com terra e pedras que caíram das paredes. 
           
Figuras 8 – Estado do pavimento da capela-mor com mosaico de argila cozida. 
Abóbada caracteriza-se por um arco de volta perfeita em ruína que assenta nas paredes e é 
constituído por pequenos tijolos travados, argamassa á base de cal sendo o acabamento no 
interior em estuque (Fig. 9). 
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Figuras 9 – Vista da abóbada. 
5.1.5 Reuniões e Intervenções 
Reunião dia 13 de Outubro de 2012, na capela. 
Na visita ao local ficou definido que a intervenção na capela seria ao nível “consolidação”.  
1º - “Vamos consolidar o que lá está e não recuperar”. Explicou Vereador Dr. José Alho. 
2º - Orçamento disponível é de 6 mil euros que se conta com apoio de mecenato. 
3º - Os trabalhos constituirão na limpeza da vegetação na zona envolvente, reparação da 
fachada principal, e ainda a remoção da vegetação no edifico. 
 Fundamentalmente procurou-se a consolidação da ruína, uma vez que não existe 
documentação científica que possam definir o que estava lá anteriormente.   
Ficou da responsabilidade da DOM, elaborar um plano de intervenção no que diz respeito 
à vedação da obra a intervir (estaleiro).  
Este plano consiste em fazer um levantamento da vedação existente, e orçamentar uma 
nova vedação com espaço suficiente para as respetivas obras, com aproveitamento de todo 
o material da vedação existente. 
No dia 20 de Outubro de 2012 procedeu-se á orçamentação da ampliação da vedação do 
espaço envolvente á capela, conforme orçamento em anexo. 
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No dia 2 de Fevereiro foi retirada a vedação existente e prumos em madeira tratada para de 
seguida serem colocados noutro alinhamento. O novo traçado teve em conta o espaço 
suficiente para montagem de andaimes e para transitar uma plataforma elevatória. Estes 
trabalhos foram executados por carpinteiros da DOM que sentiram alguma dificuldade em 
abrir os furos para serem implantados os prumos, devido á constituição do solo, ser á base 
rocha calcária. Os prumos foram consolidados com argamassa produzida em obra. Foi 
também alterada a posição do portão de acesso ao interior da vedação para facilitar a 
entrada de viaturas pesadas.  
No dia 9 de Fevereiro de 2012 pelas 10 horas, os serviços da CMO, organizaram uma 
visita ao local em que estiveram presentes, Doutor Arq. Jorge Mascarenhas (IPT), Mestre 
Eng.ª Lurdes Belgas (IPT), Filipe da Graça (Estagiário Mestrado IPT), Eng.º Rui Teixeira 
(Chefe da divisão DOM), Eng.º João Pedro (DOM), Dr. José Fernandes (CMO), Dr.ª Ana 
Saraiva (Chefe de divisão DAC), Arq. Ana Sequeira (DAC). 
A razão da visita à capela foi de perceber o estado da ruína e medidas necessárias para a 
consolidação da capela. 
A Dr.ª Ana Saraiva fez as apresentações e uma breve introdução histórica da capela. 
Discutiu-se entre todos a possível idade do templo em função de alguns elementos 
arquitetónicos, disposição das paredes com contraforte e galerias, sistema de construção da 
abóbada e materiais utilizados.  
No dia 5 de Março foram enviados para a empresa Carldora, especialista em contenção de 
fachadas, os levantamentos topográficos e geométricos da capela (Fig. 10 e 11), para que 
apresentassem um orçamento do escoramento da fachada e das paredes laterais. 
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Figura 10 – Alçado principal e posterior. 
              
Figuras 11 – Alçados laterais. 
No dia 8 de Março de 2012, a pedido dos serviços a Carldora, empresa especialista em 
contenção de fachadas enviou orçamento acompanhado com desenhos de contenção da 
fachada, paredes laterais e abóbada (Fig. 12, 13 e 14). 
Proposta da Caldora é transcrita resumidamente nas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h:  
a) “CONDIÇÕES DE ALUGUER - CONTENÇÃO DA FACHADA 
 
• Transportes Carldora v/ obras •» Carldora - de v/ conta 
• Prazo de entrega - 1 a 2 semanas após v/ confirmação 
• Meios de elevação e andaimes para acesso e montagem da estrutura - de v/ conta 
• Construção dos Maciços/ Base das Torres de Contenção - de v/ conta 
• Aluguer de toda a Estrutura de Contenção por um período de até 180 dias c/ 
montagem/desmontagem e projecto de Estabilidade incluídos = 15.000,00 € + IVA 
• Aluguer diário para além dos 180 dias = 75,00 € + IVA 
• Pagamento: contra entrega das Estruturas ou a combinar 
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b) CONDIÇÕES DE ALUGUER - CONTENÇÃO DA COBERTURA E 
PAREDES LATERAIS 
 
Transportes Carldora v/ obras •* Carldora - de v/ conta 
Prazo de entrega - 1 a 2 semanas após v/ confirmação 
Meios de elevação e andaimes para acesso e montagem da estrutura - de v/ conta 
Construção dos Maciços/ Base das Vigas - de v/ conta 
Aluguer de toda a Estrutura de Contenção por um período de até 180 dias ç/ 
montagem/desmontagem e projecto de Estabilidade incluídos = 14.200,00 € + IVA 
Aluguer diário para além dos 180 dias = 70,00 € + IVA 
Pagamento: contra entrega das Estruturas ou a combinar 
 
c) FACTURAÇÃO 
 
A facturação e a contagem do tempo para efeitos de débito dos n/ serviços ou 
fornecimentos é efectuada nas datas das entregas dos n/ materiais e os pagamentos nas 
datas expressas neste contrato, salvo outro acordo compatível. 
Exclui-se, por consequência, qualquer obrigatoriedade de sujeição a autos de medição p/ 
efeitos de facturação e pagamento. 
 
d) ALUGUERES P/ ALEM DOS 180 DIAS PRE-CONTRATADOS 
 
• - Inferiores a 30 dias - facturação e pagamento com devolução do material alugado. 
• - Superiores a 30 dias - facturação fins de mês com pagamento aos 30 dias da factura. 
 
 
 
e) CAUÇÃO P/ GARANTIA DOS N/ EQUIPAMENTOS 
 
• Cheque ou garantia bancária no valor dos equipamentos ou a combinar. 
• Inclusão no seguro de obra do valor dos equipamentos com franquia de conta do cliente. 
• A documentação respectiva ser-vos-á restituída no acto da devolução das n/ mercadorias 
e após as eventuais regularizações a que houver lugar. 
 
f) MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 
Inclui a mão-de-obra para a execução das montagens/desmontagens do equipamento 
alugado, ficando a v/ cargo todos os meios auxiliares (gruas/outras máquinas/andaimes, 
etc) para as mesmas, devendo a sua disponibilidade ser permanente e enquanto durarem 
aquelas operações. As eventuais paralisações dos montadores, devido à falta de meios 
auxiliares ser-vos-ão debitadas. 
Pressupõe-se que as montagens/desmontagens sejam efectuados de uma vez única e de 
forma continuada. A ocorrerem em várias fases, originarão custos extra de mobilização de 
pessoal, deslocações, logística entre outros, pelo que terão de ser devidamente 
orçamentados de acordo com a v/ calendarização. 
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g) CONDICIONANTES DO PROJECTO 
 
A solução que se propõe é meramente indicadora e sujeita a alteração em função da 
exigência do projecto de estabilidade. 
A estrutura proposta garante a estabilidade vertical das paredes, nomeadamente quanto aos 
esforços induzidos pelo vento. O projecto pressupõe que as paredes são estáveis em relação 
ao seu peso próprio e que as obras a efectuar não provoquem assentamento das suas 
fundações. 
O projecto foi elaborado com base nos elementos fornecidos e todas as medidas deverão 
ser rectificadas antes da execução de modo que qualquer alteração á solução proposta 
poderá originar custos adicionais. 
 
h) CONSERVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
Todo o equipamento alugado, enquanto permanecer em obra e até à sua devolução, ficará à 
v/ guarda e responsabilidade, devendo ser-nos devolvido em bom estado de 
funcionamento. O contrário ser-vos-á debitado.” [3] 
 
Desenhos da proposta de contenção com estrutura metálica: 
         
Figuras 12 – Esquema do escoramento da fachada (vista principal e lateral direita) [3] 
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Figura 13 – Planta do escoramento incorporado [3] 
   
Figuras 14 – Planta e corte, escoramento das paredes laterais e da cobertura [3] 
No dia 9 de Março de 2012 realizou-se na Câmara uma reunião com Chefe da Divisão da 
Ação Cultural, Dr. Ana Saraiva e o especialista em reabilitação de edifícios antigos o Sr. 
Eng.º Manuel Dias das Neves. A reunião teve como ponto único a discussão e escolha da 
melhor solução para a contenção da estrutura da capela.  
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Foi decidido que, a proposta da Carldora economicamente é muito dispendiosa e a solução 
apresentada também não se adapta bem ao tipo de construção da capela. As paredes são 
construídas em alvenaria de pedra, com ligantes muito pobres, logo as furações para 
ligadores iriam provocar a instabilidade da alvenaria. Decidiu-se estudar um sistema mais 
simples. 
No dia 12 de Março de 2012 durante a tarde fez-se uma visita à cobertura da capela com a 
ajuda de uma viatura com plataforma elevatória, com objetivo de se conhecer melhor a 
parte superior do edifício. Nesta visita esteve a participação das seguintes personalidades: 
Vereador da câmara Dr. José Alho, chefe de divisão (DAC) Dr. Ana Saraiva, chefe de 
divisão do (DON) Eng.º Rui Teixeira, Coordenadora do Mestrado de Reabilitação Urbana 
do IPT, Doutora Eng.ª Ana Machado, orientador do estágio mestrado Doutor Arq. Jorge 
Mascarenhas, Mestre Eng.ª Lurdes Belgas, e o Eng.º Ambiente Miguel Freire.  
Cada visitante teve a oportunidade de observar a parte superior da cobertura dos dois lados 
da nave. 
Todo o conjunto teria sido coberto por um telhado de estrutura de madeira de que poucos 
vestígios existem. 
A camada de envolvimento do extradorso da abobada encontra-se fortemente colonizada 
por vegetação diversa com arbustos de porte razoável como zambujeiros, azinheiras e 
outras (Fig. 15 a)  
Na nave principal o extradorso da abóbada está com um alinhamento perfeito, possuindo 
um arco toral de tijolos cerâmicos encadeados (Fig.15 b). 
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                a)                     b) 
Figuras 15 a) – Meio de acesso à cobertura com plataforma elevatória; b) Aspeto geral das abóbadas.    
A parede que suporta o arco triunfal entre a nave principal e a capela-mor tem um 
prolongamento acima da cobertura, para suporte da trave da cumeeira. Verifica-se pela 
parte superior que a abóbada é constituída por um encadeamento diagonal de tijolos 
cerâmicos (Fig. 16). 
                                         
Figuras 16 - Vista geral da abóbada da nave principal e detalhe da abóbada. 
A capela-mor tem uma zona com parte da abóbada e da parede lateral em ruína, 
apresentando-se o resto da abóbada e parte das paredes muito deterioradas pelo 
crescimento das raízes da vegetação, cujas raízes penetraram profundamente a abóbada e 
as paredes, criando fendas por onde a água se infiltra.   
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A espessura da abóbada tem uma dimensão considerável, que por questões de segurança 
não se pode verificar a sua medida exata (Fig. 17).   
       
Figuras 17 – Vistas aéreas e lateral da abóbada da capela-mor 
Pelos vestígios que se podem observar, nomeadamente em parte dos beirados existentes e 
empenas triangulares a capela teria como cobertura um telhado com estrutura em madeira e 
revestida por telha de canudo (Fig. 18). 
             
Figuras 18 – Beirado e pedaços de telha de canudo. 
Graciosamente, mas não assumindo qualquer responsabilidade estrutural o meu orientador 
de estágio, Doutor Arq. Jorge Mascarenhas enviou sugestões para o tratamento da parede 
da fachada (Fig. 19, 20, 21 e 22). 
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No dia 12, trocou-se uns e-mails com o Sr. Eng.º Manuel Neves e enviei-lhe os desenhos 
propostos pelo Sr. Dr. Arq. Mascarenhas, ilustrando as diferentes fases da execução. 
 
Figura 19 – Fachada principal da capela. (Doutor Arq. Mascarenhas) [4] 
 
Figura 20 – Escoramento do portal e colocação de pedra para injetar calda. (Doutor Arq. 
Mascarenhas) [4] 
 
Figura 21 – Injeção de calda (Doutor Arq. Mascarenhas) [4] 
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Figura 22 – Escoramento da fachada (Doutor Arq. Mascarenhas) [4] 
Opinião do Sr.º Eng.º Manuel das Neves. 
“Analisando bem a situação da fachada, penso que em certos aspetos seria de fazer a 
reconstrução/preenchimento dos troços vazios por alvenaria de pedra com as características 
das existentes (alvenaria de pedra com argamassa de cal), sendo os riscos reduzidos para 
quem os executa. A opção de fazer escoramentos pontuais, no interior das zonas 
cavernosas, apresenta alguns riscos uma vez que é necessário fazer trabalhos preparatórios 
de saneamentos de elementos pouco coesos. A aplicação de injeções de calda poderá 
traduzir-se em alguma irreversibilidade. Quanto ao escoramento das fachadas, estou a 
recolher elementos para conversarmos no fim-de-semana sobre a sua conceção.” (M neves) 
No dia 19 de Março reuni-me com o Doutor Arq. Jorge Mascarenhas no IPT no qual me 
foi facultado alguns desenhos para possível forma de escoramento da abóbada e 
reabilitação da parede lateral e abóbada da capela – mor (Fig. 23, 24, 25 e 26).   
            
Figura 23 – Escoramento e reconstrução da parede lateral. (Doutor Arq. Jorge Mascarenhas) [4] 
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Figura 24 – Escoramento da abóbada da capela – mor. (Doutor Arq. Jorge Mascarenhas) [4] 
  
Figura 25 – Construção da cambota e reconstrução da abóbada. (Doutor Arq. Jorge Mascarenhas) [4] 
                   
Figura 26 – Reforço e enchimento da abóbada. (Doutor Arq. Jorge Mascarenhas) [4] 
Posteriormente a 30 de Março o Doutor Arq. Jorge Mascarenhas enviou alguns desenhos 
para possível reabilitação da cobertura para serem analisados (Fig. 27 e 28).   
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Figura 27 – Desenhos da evolução da reconstrução da abóbada e paredes de apoio das vigas do telhado. 
(Doutor Arq. Jorge Mascarenhas) [4] 
                    
Figura 28 – Desenhos da construção da estrutura do telhado e pormenores das ligações. (Doutor Arq. Jorge 
Mascarenhas) [4] 
No dia 17 de Abril de 2012 procedeu-se ao á remoção da vegetação na cobertura da capela, 
nas paredes exteriores e na envolvente. 
Foi necessário alguns meios mecânicos para proceder aos trabalhos. Para se ter acesso à 
cobertura e paredes utilizamos um veículo automóvel com uma plataforma elevatória. O 
corte da vegetação foi executado com motosserra e roçadoura. A operação envolveu 
diversos meios humanos, manobrador da plataforma elevatória, cortador e dois auxiliares 
na base para remover os destroços da vegetação. 
Na abóboda da capela-mor deixou-se duas raízes que ligam a parede lateral à parede da 
cabeceira, para que se mantenha a estabilidade entre estes dois elementos (Fig. 29). 
Anteriormente estas duas raízes provocaram a degradação da cobertura e da parede lateral, 
e até provocaram o colapso de parte da parede e cobertura. 
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Figuras 29 – Raízes que provocaram a derrocada da parede lateral e parte da abóboda.  
A figura 30 demonstra o meio de acesso à cobertura, plataforma elevatória. Todo este 
processo obedeceu a cuidados ao nível de segurança. 
                                             
Figuras 30 – Corte da vegetação na cobertura.  
O cortador em situações pontuais deslocou-se em cima das paredes laterais visto elas terem 
1,60 metros de espessura, mas tendo sempre a proteção da plataforma. 
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Figuras 31 – Corte do arbusto com maior porte.  
O trabalho de remoção da vegetação chegou ao fim com sucesso e sem incidentes, assim a 
capela ficou totalmente despida de uma vegetação (Fig. 31) que a deteriorava há vários 
anos tendo provocado danos profundos (Fig. 32).  
     
Figura 32 – Vistas da cobertura e laterais após corte da vegetação. 
Ao fim da tarde de 18 de Maio, reuni-me com o Eng.º Neves e a Dr. Ana Saraiva para 
discutir a estratégia de intervenção na capela. 
Foi apresentado pelo Eng.º Neves um desenho de contenção da fachada principal, no qual 
veria a ter uma estimativa de custos de 14.000, 00 Euros (Fig. 33). 
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Figura 33 – Desenho de contenção da falhada principal. (Engenheiro Manuel das Neves) [5] 
Questionei o Eng.º Neves, se este escoramento seria só para a intervenção do fechamento 
das lacunas existentes na fachada e depois seria retirado. A resposta foi afirmativa. 
Então conclui que este escoramento não seria necessário, já que o tapamento das lacunas 
iria reduzir o perigo de derrocada. A colocação do escoramento e a furação da fachada 
provocaria trepidações e aluimentos de pedras que instabilizavam a sua segurança. 
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Propus a desistência do escoramento, o que foi aceite. Para estabilizar a fachada propus a 
colocação de um tirante no interior a partir de um sistema de cantoneiras de amarração dos 
cantos (Fig. 34). Uma outra alternativa seria a pregagem da fachada às paredes laterais com 
varões em aço e injeção de calda, mas abandonou-se esta hipótese por razões financeiras. 
       
Figura 34 – Esquema de aplicação de tirante com cantoneira.  
Perante este cenário foi-me incumbido, organizar este processo para ser apresentado 
superiormente e levar a concurso. 
No dia 22 de Maio comecei a trabalhar na organização dos conteúdos de vários elementos 
constituintes do processo para concurso. 
Comecei por elaborar os trabalhos necessários bem como a suas quantificações e 
estimativas de custos (19 979,98 €) consulta em anexo (Tabela 5), com a colaboração do 
técnico Hugo Duarte. A memória descritiva e justificativa foi elaborada em conjunto com a 
Dra. Ana Saraiva. O plano segurança e saúde foram elaborados pela técnica Ana Vieira e o 
plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição foi elaborado pela 
técnica Ana Sofia.  
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No dia 5 de Junho conclui o processo para juntar à informação a ser apresentada 
superiormente.  
No último dia de estágio, 8 de Junho entreguei à Dr.ª Ana Saraiva o processo da 
intervenção da capela Sº Sebastião para ser levado a concurso, disponível em anexos. 
A intenção de atuação em programa prevê dois níveis de intervenção, que deverão decorrer 
faseadamente: a consolidação da ruína do edificado (a levar a cabo numa primeira fase) e a 
interpretação do templo e da envolvente (apontada para a segunda etapa, após o término 
dos trabalhos de consolidação do imóvel).  
A intervenção projetada deve ser entendida como mais uma etapa da história do edifício 
cuja estrutura, com o aparelho à vista, permite ao observador fazer leituras interpretativas 
da história do edifício. 
5.2 Agroal 
5.1.1 Localização 
A bacia hidrográfica do rio Nabão (1155 km
2
) localiza-se no centro-litoral do país, 
abrangendo principalmente os concelhos de Ourém, Tomar, Ferreira do Zêzere, além de 
outros vizinhos. 
Na parte central desta bacia hidrográfica destaca-se a área do Agroal, onde o rio atravessa 
uma faixa de calcários muito compactos (calcário do Dogger), assumindo o seu vale 
aspetos majestoso que é raro no país (Fig.35). 
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Figura 35 – Mapa de localização Agroal, fonte: Google Earth 2011[1] 
5.2.1 Enquadramento da Reabilitação 
O projeto de turismo ambiental do alto do Nabão pretende experimentar um modelo de 
valorização dos recursos endógenos, através da exploração turística equilibrada e 
consentânea com a conservação dos valores naturais, culturais e tradicionais da região. [6] 
A partir da área de intervenção direta na área do Agroal, que inclui a criação de 
infraestruturas de apoio ao turismo, unidade de informação e promoção dos recursos 
endógenos, pretende-se construir uma rede turística multifacetada, que inclui a polos de 
Fátima, Ourém, Tomar e Ferreira do Zêzere. Procura-se assim valorizar as potencialidades 
da região que tem com centro as conhecidas nascentes do Agroal localizadas nos limites de 
3 concelhos este projeto procura combinar as sinergias entre as câmaras municipais, 
regiões de turismo, incentivando à participação das populações e criando novos empregos 
com valorização dos recursos endógenos (Fig. 36). [6] 
 Na zona do Agroal revitalizou-se o espaço urbano com novos equipamentos e a melhoria 
dos existentes sempre em harmonia com o enquadramento natural e preservando os 
edifícios antigos existentes. [6] 
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Figura 36 – Vista parcial do Agroal. 
A área envolve três zonas focais de intervenção (Fig. 37): 
 a área de recepção/chegada ao Agroal; 
 percurso ao longo do rio; 
 zona da piscina e edificios de apoio A e B  
 
 
Figura 37 – Desenho geral. [6] Edifício A, junto à piscina e edifício B a Norte do edifício A 
Edifício A 
Edifício B 
Percurso pedestre 
 pedestrte Área receção 
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5.2.2  Projeto 
No projeto estão previstos construção de dois edifícios A e B de apoio à piscina e praia 
fluvial com: balneários, instalações sanitárias, vestiários, sala de primeiros socorros, 
esplanada, uma zona de estar, zona de apoio a visitantes e instalação de maquinaria (Fig. 
38). 
Localização dos edifícios. 
                            
Figura 38- Planta de localização do edifício A e B. [7] 
Edifício A 
Este edifício foi construído na fase inicial em conjunto com a intervenção nos espaços 
exteriores. É constituído por 2 pisos possuindo no piso térreo, balneários, instalações 
sanitárias, vestiários e no 2º piso funcionará um bar. Não será descrito qualquer 
intervenção neste relatório sobre este edifício. [7] 
Edifício B 
A proposta arquitetónica foi condicionada, pelas características específicas do programa, 
que exigiam o enquadramento, e da envolvente em que se encontra. Procura preservar 
algumas características dos edifícios existentes, tais como mantendo as suas áreas, 
volumetria e cércea. [7] 
Devido ao estado de degradação do edifício B (Fig. 39), optou-se por demolir e construir 
de novo de modo a garantir a qualidade da construção para que esta responda melhor às 
necessidades atuais.   
Edifício B 
Edifício A 
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Assim, a implantação será a original, tal como o tipo de cobertura e volumetria (Fig. 40 e 
41) 
As cores tão marcantes na imagem destes edifícios também se irão manter.  
Em contraponto com esta filosofia, os restantes alçados surgem com elementos e materiais 
mais modernos e atuais.  
 
Figuras 39 – Fotos antes da reabilitação do edifício B. [2] 
Também no interior se notará esta dualidade.  
O acesso ao 1º piso do edifício será feito por uma escada em betão com uma cobertura de 
em estrutura metálica. 
                          
Figura 40 – Desenho proposto. [7] 
Estrutura – Existe uma estrutura mista: estrutura em betão armado e estrutura em perfis 
metálicos.    
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Cobertura – Cobertura inclinada de telha cerâmica. Possui isolamento térmico em placas 
de poliestireno. Beirados com sub-beira à “antiga Portuguesa”. 
 Sobre a água Sul serão colocados os Painéis Solares   
Alvenaria – Alvenaria exterior simples em blocos de betão com argila expandida com 
isolamento térmico pelo exterior tipo MAXIT HOT SKIN e alvenaria interior de panos 
simples de tijolo cerâmico.   
Pavimentos – No piso 0, o pavimento é em soalho de madeira envernizadas colada sobre 
“sarrafos de betonilha” com preenchimento entre sarrafos com granulado de cortiça.  
No piso 1 o pavimento é em mosaico cerâmico de cor cinza, com juntas betumadas com 
cor igual à do mosaico.  
O pavimento das zonas exteriores será em “deck” de madeira sobre sarrafos.  
Caixilharia – Alumínio com rotura térmica e vidro laminado para maior resistência em 
caso de cheia.  
Serralharias – Sistema de perfis de alumínio anodizado tipo F018 da EXTRUSAL.   
Guarda Corpos – Alumínio anodizado e vidro laminado tipo “3 VALLÉES” da HORIZAL   
Portas interiores – No piso 0 os vão e as portas dos armários serão em termolaminado 
compacto de alta densidade com ferragens em aço inox. As portas de correr serão com 
estrutura tipo MANFER, aureoladas no interior e com acabamento a termolaminado de alta 
densidade e ferragens em aço inox.  
No piso 1 as portas são de correr exteriores em calha de aço inox com acabamento em 
vidro lacado da SAINT GOBAIN.   
Tetos – O teto do piso 0 é constituído por uma estrutura metálica revestida com painéis 
tipo VIROC. No piso 1 o teto é de reboco estanhado pintado. [7] 
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Figura 41 – Proposta para o edifício B alçado Sul. [7] 
5.2.3 Intervenções acompanhadas 
 
Figura 42 – Vista da piscina com edifício A já construído. 
Os trabalhos no edifício B foram iniciados no dia 15 de dezembro de 2012 e estão 
relatados no relatório do 1º semestre (Fig. 42). 
No dia 27 de Fevereiro de 2012 reuniu-se na obra representante do dono obra, empreiteiro 
e projetista, a reunião teve como objetivo o esclarecimento de várias questões. 
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O edifício, nesta data, tinha paredes, lajes e escada prontas para receber revestimento, 
sendo necessário concluir a cobertura.  
Foram colocadas algumas questões ao projetista nomeadamente sobre: 
i. A disposição das réguas de deck, na varanda e no patim da escada. O projetista informou 
que deverão ter sentido paralelo às fachadas. 
ii. Os vãos envidraçados da fachada Sul do 1º piso. Alterou-se o seu comprimento em 10 
cm, em projeto tem 1.5 m e passam a ter em obra 1.60 m. 
iii. O acabamento do telhado com as paredes SW e NE do edifício A é rematado com um 
muro guarda-fogo. No edifício B o remate não vai ser similar ao do edifício A mas sim 
manter o acabamento em telha à vista como constava no edifício antigo. 
iv. No revestimento da escada, deck, e no cobertor vai-se utilizar 2 réguas de 14 cm e no 
espelho as réguas de 14 cm são cortadas para 9 cm, ficando com um espelho de 18 cm.  
v. O revestimento do piso 0 do edifício B está previsto em réguas de deck, o empreiteiro 
propõe a utilização de sarrafos em argamassa e o espaço entre sarrafos deve ficar livre 
para ventilação. O dono de obra e projetista foram unânimes em cumprir o projeto, 
sarrafos em madeira fixos com parafusos e buchas e ocupação do espaço livre entre 
sarrafos com granulado de cortiça. 
No dia 28 de fevereiro a obra foi visitada pela coordenadora de segurança que verificou 
algumas falhas na segurança. Ordenou a colocação em todo o perímetro da frente de 
trabalho, resguardos “guarda corpos”, mesmo na cobertura da casa das máquinas (Fig. 43). 
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Figuras 43 – Colocação de guarda corpos em todo o perímetro da obra. 
Para facilitar o escoramento dos lintéis foram executadas em toda a extensão da obra 
andaimes com as devidas proteções. Essas proteções consistem em tábuas de madeira de 
pinho pintadas de branco com riscas de vermelho. Com cofragem do beirado e do lintel 
está praticamente concluída (Fig. 44).   
                
Figuras 44 – Vistas laterais da obra com cofragem em execução. 
Foi executado o escoramento do beirado com prumos metálicos apoiados nos vãos das 
janelas e onde não existe janela foi executado um pequeno furo nos blocos para que o 
prumo tenha o melhor apoio possível. Parte da cofragem foi segura com grampo de 
pedreiro (Fig. 45).  
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Figuras 45 – Escoramento do beirado com escoras metálicas e serra junta. 
A cofragem da laje da cobertura, começou-se pela parte superior na cumeeira, colocando 
vigas de madeira devidamente seguras com escoras metálicas e prossegue-se até aos 
beirados (Fig. 46).  
             
Figuras 46 – Inicio da cofragem da laje da cobertura. 
Depois da cofragem executada foram colocados as armaduras nos lintéis e no beirado. Para 
se executar uma sub-beira terão de ser colocadas em cima da cofragem as telhas de canudo 
com as abas viradas para baixo. No interior do lintel os orifícios dos blocos foram tapados 
com cartão para que o betão não entrasse para o interior dos blocos (Fig. 47).   
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Figuras 47 – Colocação de armaduras e telhas de canudo no beirado. 
Na ausência do pormenor de execução da armadura da viga da cumeeira foi colocado uma 
armadura constituída por 3 varões de 12 mm superiormente, 3 varões de 12 mm 
inferiormente, amarrada com estribos de 8 mm afastados a 150 mm (Fig. 48). 
            
Figuras 48 – Vistas da armadura viga da cumeeira. 
Os perfis metálicos têm um prolongamento até á cobertura o perfil horizontal foi soldado 
numa extremidade do perfil vertical e na outra foi soldado á armadura (Fig. 49) para 
posteriormente ser encastrado no betão da viga do beirado. 
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Figuras 49 – Ligações dos perfis metálicos. 
Foram apresentados pelo empreiteiro amostras de deck e soalho (Fig. 50). O deck vai ser 
aplicado nas escadas e na varanda enquanto o soalho será aplicado no piso do rés-do-chão. 
Foi alertado pela fiscalização os cuidados a ter na execução do isolamento no piso térreo. 
            
Figuras 50 – Amostras de deck e soalho. 
No fim da visita foi pedido ao empreiteiro para reforçar a proteção das escadas e 
pavimento de acesso á obra (Fig. 51 a) visto que, com a passagem da mini pá carregadora 
“Bobcat” (Fig. 51 b) se estava a deformar e deslocar alguns elementos do pavimento. Foi 
colocada uma alcatifa em toda a sua extensão e por cima executou-se um estrado em 
madeira de pinho com proteção lateral de guarda corpos e tábuas identificadas a cor branco 
e vermelho.  
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  a)       b) 
Figuras 51 – a) Proteção das escadas; b) Acesso para passar máquina pesada. 
No dia 1 de Março de 2012 fez-se uma visita surpresa para verificação das armaduras da 
laje.  
A cofragem da laje da cobertura está concluída e devidamente escorada (Fig. 52). Foram 
também vistoriadas as armaduras, tendo sido aconselhado a amarrar a armadura em mais 
pontos nos reforços da cumeeira. 
 a)     b) 
Figuras 52 – a) Cofragem e escoramento da laje¸ b) Cofragem da cimalha. 
A execução do beirado teve algumas dificuldades, iniciou-se a colocação da telha de 
canudo virada para baixo, rematou-se com uma argamassa, feita em obra, de cimento 
branco e areia para que a cimalha ficasse acabada (Fig. 53). Algumas telhas tiveram de ser 
cortadas para que pudessem ficar seladas dentro da viga de betão. 
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Figuras 53 – Pormenor construtivo do beirado.  
Depois de toda a cimalha recomposta com a argamassa de cimento branco, procedeu-se á 
betonagem do lintel. Essa betonagem foi executada com betão vindo da central e colocado 
na viga a balde (Fig. 54). 
             
Figuras 54 – Aspetos da betonagem da cimalha do beirado. 
No dia 5 de Março 2012 desloquei-me com a fiscalização para acompanhar a betonagem 
da laje da cobertura. 
Para a operação ter sucesso é necessário que as equipas multidisciplinares trabalhem no 
planeamento e em sintonia. Nesta betonagem falhou a comunicação entre o chefe de 
equipa e a equipa da central de betão.  
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No dia anterior deslocou-se á obra um elemento da central de betão para calcular o volume 
de betão de enchimento da laje. Foi determinado que seriam necessários 11 m3 de betão. 
Foram comunicados que seriam necessários 7 vãos de tubos de descarga, para fazer face á 
distância em que se instala a bomba e a descarga em obra.  
A bomba foi instalada na parte norte com uma inclinação muito acentuada e os tubos de 
descarga instalados não corresponderam aos anunciados no dia anterior, foram instalados 
apenas 5 vãos de tubos (Fig. 55). 
                       
Figuras 55 – Aspetos da bomba de betonagem.  
O início da betonagem não correu da melhor forma, como o betão foi bombeado de uma 
cota muito elevada em relação á obra, a brita, com a energia da bomba e a força de 
gravidade ganhou muita velocidade bloqueando a união do último troço de mangueira. Foi 
necessário desmontar o último troço e desbloqueá-lo, tarefa algo difícil já que o betão 
endureceu (Fig. 56).   
                      
Figuras 56 – Plataforma de acesso á laje. 
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Desobstruído o último troço de mangueira, iniciou-se novamente a betonagem e os 
problemas continuaram. Ao reiniciar a betonagem a equipa de fiscalização que se 
encontrava no piso 1 no exterior, foi atingida pelo betão devido á velocidade que ele saia 
da mangueira. Houve posteriormente algum cuidado em meter uma proteção no topo da 
mangueira. Como a mangueira não assegurava a colocação do betão em toda a extensão da 
laje foi necessário transportar o betão com pás e rodo para se poder betonar nas partes mais 
distantes (Fig. 57). 
           
Figuras 57 – Inicio da betonagem da laje. 
Para poder passar com o betão sobre a cumeeira, os funcionários do empreiteiro colocaram 
um tubo em PVC (Fig. 58). Porém o betão, como fazia um trajeto muito longo, perdia 
humidade, ganhava presa e não deslizava no tubo de PVC. Foi necessário cortar um tubo 
de PVC, dividindo a seção a meio para que com ajuda de pás o betão deslizasse no tubo. 
Após betonagem difícil e com vários percalços foi iniciada a vibração do betão. 
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Figuras 58 – Betonagem da laje. 
No dia 9 de Março de 2012 foram visitadas as obras de apoio á piscina do Agroal. 
Esta visita teve o acompanhamento dos projetistas do GAT de Tomar. As obras vão 
decorrendo com normalidade e vai-se afinando alguns pormenores de acabamento. 
Soldaram-se perfis metálicos horizontais com os verticais da proteção da escada (Fig. 59). 
Foram rebarbadas e tratadas com pintura anti corrosão. 
           
Figuras 59 – Soldaduras das ligações dos perfis. 
No topo do perfil horizontal foi fixado uma chapa metálica (Fig. 60 a), que foi reprovado 
pela fiscalização e pelo projetista uma vez que não era idêntica aos restantes topos. Foi 
também executado um furo para colocação de um tubo (Fig. 60 b), para fazer escoamento 
das águas que se acumulam na varanda.  
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 a)       b) 
Figuras 60 – a) Pormenor acabamento do topo do perfil; b) tubo de drenagem da varanda. 
A cobertura, iniciada no fim de Fevereiro, teve agora mais uma etapa. Proteção da laje com 
isolamento, cobertura com telha e execução dos beirados. 
Começou-se por selar uma telha de canudo em cada ponta para fazer o alinhamento da 
extremidade do beirado, para isso foi necessário esticar um fio amarrado a um varão 
metálico Fig. 61). Foi colocado o resto do beirado com telha de canudo e seladas com uma 
argamassa de areia e cimento branco.  
             
Figuras 61 – Execução do beirado à portuguesa. 
O isolamento da cobertura foi executado com placas de polietileno expandido. A fixação 
das placas foi executada em simultâneo com a colocação das ripas em PVC, com parafusos 
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de roscas e buchas fixadas no betão. As ripas vão alinhar a distribuição das telhas tipo 
“Lusa” (Fig. 62). 
           
Figuras 62 – Execução da cobertura e detalhe da ripa. 
As telhas de canudo para acabamento do beirado, foram cheias com uma argamassa de 
cimento branco e areia com alguma antecedência para que a argamassa tivesse seca (Fig. 
63 a). A cobertura foi concluída com a distribuição da telha em toda a sua extensão (Fig. 
63 b), selagem com argamassa dos telhões na cumeeira e acompanhamento com argamassa 
as telhas no topo das empenas.  
  a)      b) 
Figuras 63 – a) Telhas do beirado com argamassa; b) Beirado já executado. 
No dia 16 de Março de 2012, iniciou-se a visita às obras, para esclarecer pequenas dúvidas 
e modo de aplicação de alguns materiais, não definidos nos desenhos pormenor. Na altura 
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estava-se a executar a betonilha na entrada do piso térreo (Fig. 64 a) e paredes interiores 
com a colocação de cassetes para instalar portas de correr (Fig. 64 b). 
            
Figuras 64 – a) Execução de betonilha; b) Cassete para porta de correr.  
Na ausência de pormenor da pedra de soleira na entrada do edifício do piso 1, optou-se por 
rebaixar a parte da pedra que irá ficar no exterior, para que a água não entre dentro do 
edifício (Fig. 65). 
                          
Figuras 65 – Assentamento de cantarias nas soleiras e rebaixo da pedra. 
Ao fazer o assentamento das pedras de soleira e peitoris encheu-se e nivelou-se a 
argamassa e só depois foi colocado cimento branco por forma a não manchar as pedras 
(Fig. 66).Para executar a colocação das cantarias deveria haver alguns cuidados, muito 
importantes na durabilidade e qualidade visual. A colagem só se executa depois de a 
argamassa estar seca e as pedras impregnadas com hidrófugante. 
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Figuras 66 – Assentamento de cantarias com nata de cimento branco. 
No dia 30 de Março de 2012 reuniu-se a fiscalização com um representante do empreiteiro 
para ver a evolução dos trabalhos. 
 A obra, nas últimas duas semanas, teve uma progressão muito lenta, pelo que o 
empreiteiro foi alertado para a data do termo da empreitada.  
Para iniciar a impermeabilização exterior das paredes, abriu-se uma vala junto às 
fundações, regularizou-se com argamassa o paramento, para posterior fixação da tela 
drenante. Foi executada pintura com duas demãos de um isolante betuminoso (Fig. 67). 
           
Figuras 67 – Preparação par receber sistema de isolamento “tipo Capoto”.  
A cofragem da laje da cobertura e todo o material de apoio foi retirado da obra, para uma 
maior segurança. Foi também feita uma remoção geral de todos os resíduos existentes na 
obra (Fig. 68 a). 
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A casa das máquinas foi rebocada e passada com uma esponja para ter o efeito areado, não 
tendo ficado aprumada, devido ao empeno exagerado da parede (Fig. 68 b). 
  a)      b) 
Figuras 68 – a) Execução de paredes em alvenaria de tijolo; b) Reboco da casa das máquinas. 
Foi também na altura iniciada a abertura de roços por equipas de canalizadores e 
eletricistas, tendo sido fixos, na altura, com argamassa alguns quadros e caixas. Também 
se executou uma base para apoiar a fixação dos aparelhos de ar condicionado (Fig. 69). 
            
Figuras 69 – Colocação da tubagem para instalar sistema de climatização. 
No dia 5 de Abril de 2012 a fiscalização voltou novamente à obra para acompanhar a sua 
evolução. Procedia-se a fase de colocação do isolamento térmico (placas de poliestireno 
expandido, EPS), pelo exterior (Fig. 70). Fora feita uma impermeabilização junto às 
fundações para que o isolamento não ficasse em contato com o solo e foram também 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
48 
eliminadas saliências ou irregularidades pontuais na superfície. Só então foram colados, 
revestimento de placas de poliestireno expandido (EPS) em toda a parte exterior. O EPS 
mantém inalteráveis as suas características físicas ao longo do tempo, especialmente 
desenvolvido como isolamento térmico para a construção. 
       
Figuras 70 – Aspetos de isolamento pelo exterior, tipo “Capoto”. 
O construtor assegurou que nas juntas as placas ficassem bem encostadas (Fig. 71). 
Nos pontos mais críticos como na intersecção entre panos de paredes de alvenaria e os 
pilares colocou-se uma rede de fibra de vidro. 
       
Figuras 71 – Pormenores de execução do isolamento 
No dia 13 de Abril de 2012 participamos na reunião com o projetista e empreiteiro para 
esclarecer algumas dúvidas e acompanhamento dos trabalhos.  
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O EPS fora fixado ao suporte com uns parafusos em “nylon”, a distribuição foi de 5 
fixações por placa (Fig. 72).   
       
Figuras 72 – Fixação das placas EPS. 
Após a colagem das placas reforçaram-se as esquinas do sistema com perfis adequados e 
os ângulos no contorno dos vãos com tiras de rede de fibra de vidro colocadas na diagonal. 
Revestiu-se a superfície do poliestireno expandido (EPS) com uma primeira camada de 
argamassa, “webwe.therm 408”, aplicada com talocha dentada de inox (dentes de 6 mm), 
esticou-se uma rede de fibra de vidro com sobreposições laterais de cerca de 10 cm, e 
alisou-se suavemente a superfície com uma talocha lisa e assegurou-se se a rede ficou bem 
esticada e embebida na argamassa (Fig. 73). 
       
Figuras 73 – Revestimento da superfície do poliestireno expandido com argamassa e a embalagem das cargas 
da argamassa. 
Nas paredes interiores após a projeção com uma argamassa de cimento, desempenou-se o 
paramento com uma régua de alumínio e passou-se com uma talocha lisa. Para obter um 
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bom nível de alisamento foi necessário a colocação de uma camada de produto, o mais fina 
possível secilTEK PK 06. Após presa desta camada, aplicou-se uma segunda, de forma a 
obter-se a textura desejada (Fig. 74). 
       
Figuras 74 – Acabamento dos paramentos interiores. 
Verificou-se a pré-instalação da tubagem para a aparelhagem de ar condicionado, e 
equipamentos para o bar. A nível de eletricidade e canalizações estavam concluídas todas 
as tubagens (Fig. 75). 
       
Figura 75 – Pré-instalação de tubagem até à casa das máquinas. 
No dia 27 de Abril de 2012, deslocamo-nos ao Agroal para acompanhar os trabalhos, tendo 
verificado que a fachada principal já fora pintada, com uma tinta de cor amarela. No 
interior as paredes estavam preparadas para receber a pintura e os pavimentos o mosaico de 
revestimento (Fig. 76). 
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Figura 76 – Acabamento no exterior e interior do edifício 
Nesta altura os trabalhos decorreram com normalidade, na envolvente do edifício.  
Os arranjos exteriores consistiram em levantar as lajetas de calcário, para que fiquem na 
cota correta, que será, a cota de acesso ao edifício A, sem degraus (Fig. 77). 
       
Figura 77 – Arranjos exteriores entre edifício A e B. 
No dia 8 de Maio de 2012 visitou-se a obra do Agroal para verificar a execução e evolução 
dos trabalhos. 
Os pavimentos foram executados com diversos componentes. Nesta fase é executado a 
camada de betonilha e a aplicação de uma argamassa fraca de enchimento, que é nivelada 
com réguas de alumínio e alisada com uma talocha (Fig. 78 a). Na casa das máquinas 
foram aplicados mosaicos no pavimento depois da execução das betonilhas. 
 O projeto não tinha os desenhos do pormenor da pedra de soleira. Para impedir a entrada 
de água em épocas de chuva, executou-se um corte na pedra e rebaixou-se da parte de fora. 
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Com a colocação da caixa do dispositivo de abertura das portas de vidro, detetou-se que ao 
executar a cavidade na pedra, as caixas ficaram levantadas o que é extremamente perigoso 
para os utilizadores que andam descalços ou em chinelos, pelo que foi solicitada a sua 
correção (Fig. 78 b). 
                a)                   b) 
Figura 78 – a) Execução de pavimentos; b) Pormenor da caixa do dispositivo de abertura da porta de vidro. 
Foram executadas carotes nas paredes junto ao teto do piso zero, para se garantir a saída de 
ar e garantir uma renovação de ar desejada, figuras (Fig. 79). 
        
Figuras 79 – Furação da parede, para garantir renovação de ar e respetiva carote. 
Ao 21 dia de Maio deslocamo-nos ao Agroal para fiscalizar os acabamentos que estavam a 
decorrer na obra de apoio à piscina. 
Em reunião com projetista e empreiteiro ficaram decididos alguns pormenores diferentes 
dos projetados. Ficou decidido manter a escada com revestimento de deck, bem como em 
todos os pavimentos exteriores (Fig. 80). 
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Figura 80 – Colocação de deck nas varandas e na escada. 
Para o piso 1 o projeto previa um revestimento do pavimento em deck. Foi consensual a 
sua alteração para material porcelânico, uma vez que a manutenção será menos 
dispendiosa, e não estará tão sujeita à humidade ascensional proveniente das fundações. 
(Fig. 81).  
     
Figuras 81 – Aspetos do mosaico aplicado no pavimento no piso 1. 
No piso 2 procedeu-se aos últimos acabamentos, já com o pavimento pronto, revestido em 
material porcelânico, executou-se pintura nas paredes interiores com uma tinta aquosa 
semi-mate (Fig. 82). 
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Figuras 82 – Pintura das paredes interiores com tinta aquosa semi-mate. 
Após pintura foram colocados portas em vidro temperado, janelas em alumínio escovado e 
vidro (Fig. 83 a e b) e tubos para a extração de ar para o exterior (Fig. 83 c). 
 a)  b)  c) 
Figuras 83 – a) Portas de vidro temperado; b) Janela de caixilho de alumínio; c) Tubo da extração de ar para 
o exterior. 
No dia 31 de Maio foi a última visita que acompanhei com a fiscalização às obras do 
Agroal. 
Iniciamos a visita pelo piso 1, foi detetado que a cor das portas fora alterada (Fig. 84), no 
projeto previa-se um azul-marinho e foi aplicado o amarelo. O empreiteiro não consultou o 
mapa de medições e aplicou portas com cor igual aos balneários do edifício A. A 
fiscalização contatou o projetista e concordaram em manter o amarelo.  
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Figuras 84 – Portas interiores de correr. 
Os eletricistas prosseguiram a instalação de todos os equipamentos conforme projeto, com 
todas os circuitos a ligar ao quadro principal (Fig. 85 a) e incluindo um quadro parcial no 
piso 2, equipado com disjuntores para proteger a instalação (Fig. 85 b). Foi instalado um 
para-raios no exterior (Fig. 85 c). 
 a)  b)   c) 
Figura 85 – a) Quadro elétrico principal; b) Quadro parcial; c) Para-raios. 
A casa das máquinas estava concluída, faltado equipamento. As portas aplicadas são de 
alumínio com abertura de interior fácil (Fig. 86 a). 
As escadas estão a ser protegidas com réguas de alumínio na lateral, faltando executar a a 
sua cobertura (Fig. 86 b). 
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         a)                     b) 
Figuras 86 – a) Portas da casa das máquinas; b) Estrutura de apoio à proteção das escadas. 
Foram executados três carotes paralelos na parte inferior da parede, para permitir a 
renovação de ar no interior do edifício (Fig. 87). 
                           
Figuras 87 – Entradas de ar no edifício, vistas pelo interior e pelo exterior. 
No acesso do edifício no piso 2 foi aplicada uma porta de alumínio com abertura do 
interior fácil em caso de saída de emergência (Fig. 88 a). 
No piso 1 as portas em vidro foram aplicadas. Foi decidido entre fiscalização, empreiteiro 
e projetista, colar uma barra de pedra (moca creme) em todo o comprimento da soleira para 
embutir as caixas dos equipamentos da porta (Fig. 88 b). 
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          a)                       b) 
Figuras 88 – a) Porta exterior de alumínio piso 2; b) Caixa do dispositivo de abertura da porta de vidro 
temperado. 
5.2 Capela da Perucha 
5.2.1 Localização  
Sedeada na freguesia de Freixianda, lugar de Perucha, a capela está implantada em meio 
rural (Fig. 89), num panorama arquitetónico misto, quer em termos habitacionais, 
caracterizado por casa de trabalhadores rurais e de proprietários contando nomeadamente 
com antigos solares e quintas rurais, quer em termos de equipamento ao serviço da 
comunidade local (a exemplo de uma Escola Primária. [8] 
         
Figura 89 – Mapa de localização capela Perucha. Fonte da Informação Geográfica: Ortofotos (IGP, 2010), 
SCN 10K (IGP/CIMT, Ed. 2003). [1] 
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5.2.2 Enquadramento Histórico   
A freguesia onde se localiza a capela, por estar inserida no vale do rio Nabão pela 
abundância de água e terras férteis, terá tido uma ocupação desde os tempos remotos. 
Defronte à capela passa a antiga “Estrada Real”. Trata-se de uma via que os locais 
apelidavam como Estrada do Rei, a qual passava por Perucha, Várzea e Freixianda, 
dirigindo-se para Alvaiázere e Ansião. 
A presença eclesiástica nesta freguesia foi importante sendo disto testemunha os vários 
topónimos como localidades de Abades, Casal dos Abades, ou Várzea do Bispo.      
5.2.3 Discrição Arquitetónica 
A capela está implantada acima da cota da estrada, sendo o acesso feito por um lance de 
degraus em cantaria de pedra. A capela emite uma configuração plástica singela e 
harmonizada com o adro que o envolve. 
A capela é constituída por dois corpos, nave principal e cabeceira a que se adoça uma torre 
sineira, ambos os corpos são cobertos por telhado de duas águas, telha de canudo e beirado 
à portuguesa, exibindo nas extremidades das águas pináculos de betão. 
A fachada principal é encimada com uma cornija curva, remate da empena com cruz latina 
(Fig. 90 a) e custódia esculpida na pedra (Fig. 90 b). Os panos de parede são ladeados por 
duas janelas, rebocados e caiados de branco enquanto os cunhais estão caiados de ocre. 
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               a)                         b) 
Figura 90 – a) Alçado principal; b) Custódia esculpida na pedra. 
No tardoz adossado à capela-mor, eleva-se a torre sineira, de planta quadrada (Fig. 91). A 
parte superior coberta e travada por uma abóboda encimada por uma pirâmide de base 
hexagonal e cruz latina em alvenaria. A cobertura interior do campanário é abobada, 
revestida com blocos cerâmicos compactos e as juntas preenchidas com saibro e argamassa 
à base de cal. Numa das aberturas exibe um sino de cobre, com a seguinte inscrição: 
“Fundição de sinos fundada em 1889, de António Alves Ferreira. Boca da Mata – 
Alvaiázere”. [8] 
                      
Figura 91 – Aspetos da torre. 
A nave da capela é de planta retângula coberta por abóbada de berço revestida por painéis 
de estuque com moldura e um medalhão com motivo vegetalista ao centro (Fig. 92). O 
pavimento é em tábuas de pinho e as paredes parcialmente revestidas com painel de 
azulejo da 2.ª metade do séc.XX, com motivos religiosos. [8] 
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        a)                   b) 
Figura 92 – a) Capela-mor; b) Nave principal. 
Encimando a entrada pelo lado de dentro a toda a largura da nave existe um coro alto com 
balaustrada de madeira, pintada a rosa claro imitando um marmoreado, o coro é iluminado 
com luz direta através de duas janelas.  
No pano de parede lateral, ala direita, inscreve-se a base do púlpito em cantaria de pedra e 
forma quadrangular, sendo o vão de acesso emoldurado com o mesmo material, exibindo 
na verga superior uma pomba esculpida em alto-relevo (Fig. 93). [8]  
           
Figura 93 – Vão de acesso ao púlpito, exibindo na verga superior uma pomba. 
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A capela integra três retábulos, um principal e dois laterais, de traçado maneirista em talha 
dourada e policroma (branco e azul), decoração ornamental extremamente contida, 
consistindo em discretos apontamentos de ramos de folhas. 
O retábulo-mor, encaixando na parede de fundo, é ladeado por duas colunas de fuste 
circular e liso, encimadas por capitéis coríntios, que sustentam o entablamento, despojado 
de ornamentação (Fig. 94). 
Ladeiam o altar-mor duas esculturas, expõe imagens de roca, uma representando Nossa 
Senhora e outra São José. O coroamento é marcado pela representação central de um cálice 
encimado pela hóstia consagrada. 
No núcleo central concentra-se a tribuna onde se ergue o trono constituído por cinco 
degraus, no cimo dos quais figura um crucifixo. A base do trono ressalta o sacrário, 
simples, que possui na porta a representação de uma custódia. 
                 
Figura 94 – Retábulo-mor. 
Os retábulos laterais seguem a mesma morfologia e temática decorativa do retábulo-mor. 
No retábulo do lado do evangelho, surgem duas esculturas (São Miguel e Nossa Senhora 
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de Fátima) expostas lateralmente (Fig. 95). Na zona central surge uma tela pintada, que 
ostenta a representação de São Joaquim e Santa Ana ensinando Maria a ler. 
O retábulo do lado da epístola também tem duas esculturas laterais (Sagrado Coração de 
Jesus e o Menino Jesus), sendo que no nicho central, envidraçado, de encontra exposta a 
escultura de Nossa Senhora da Piedade (Pietá). Ambos os retábulos apresentam uma mesa 
de altar. [8] 
                           
Figura 95 – Retábulos laterais. 
As paredes da capela-mor são guarnecidas com alguns vãos emoldurados com cantaria da 
pedra lavrada, tendo um dos mesmos sido fechado, mantendo-se atualmente a moldura de 
cantaria. O teto, abobadado em berço, é decorado com caixotões em estuque branco. A 
transição entre a assembleia e a capela-mor é feita por arco triunfal de volta perfeita, em 
cantaria de pedra calcária (Fig. 96). 
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Figura 96 – Arco triunfal de volta perfeita e teto da capela-mor decorado com caixotões em estuque. 
Adoçada lateralmente a nave existe uma sacristia e uma área de arrumos bem como 
instalações sanitárias precárias. Na sacristia destaca-se uma pia em alvenaria de pedra 
calcária, com uma figura antropomórfica esculpida em alto-relevo (Fig. 97). 
                     
Figura 97 – Pia em alvenaria de pedra calcária e a figura antropomórfica. 
5.2.4 Sistema construtivo 
O sistema construtivo é caracterizado pelo uso de materiais artesanais e técnicas de 
construção com tradição local, espelhados nas paredes da nave de pedra e argamassa de 
saibro, na caiação das paredes exteriores, ou no teto em fasquiado de madeira e argamassa 
com cal. 
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As alvenarias estão protegidas dos agentes atmosféricos, mecânicos, entre outros, através 
de um revestimento em argamassa de cal, areia e água, em todas as paredes do edifício. 
As paredes estruturais da nave são construídas em alvenaria de pedra e saibro, rebocada e 
caiada a branco e ocre nos punhais e cornija.  
Para além dos elementos estruturais que constituem o edifício, existem outros elementos 
construtivos de alguma relevância, que requerem alguma atenção quando se efetua um 
relatório de inspeção visual, nomeadamente, cantaria, serralharias e revestimentos de 
paredes e pavimentos, de modo a que tenha conhecimento de alguns elementos 
construtivos, que para além de efeitos estéticos e de utilização, têm finalidade de proteção 
à estrutura do edifício. Escadas em cantaria de pedra calcária (Fig. 98 a). Cantaria de pedra 
calcária em molduras e portais (Fig. 98 b). 
A cantaria de pedra calcária é aplicada nas molduras dos vãos, nos degraus e acesso 
exterior á capela, bem como no arco triunfal que divide a nave principal da capela-mor.  
          a)                b) 
Figura 98 – a) Escadas em cantaria; b) Janela em cantaria. 
Através da inspeção visual podemos afirmar que, todas as caixilharias existentes no 
edifício, portas e janelas, foram executadas em perfis metálicos e madeiras. Os elementos 
fixos e de abrir que integram os vãos, são constituídos por estruturas de ferro, pintados 
com tinta e protegidos com vidro nos espaços previstos, entre os elementos estruturais. 
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Pavimento de madeira, lambrim de azulejos circundando a nave (Fig. 99 a). Teto em 
estuque e fasquiado de madeira (Fig. 99 b). Cobertura com estrutura de madeira e telha 
cerâmica. 
         a)                    b) 
Figura 99 – a) Pavimento em madeira; b) Teto fasquiado e estuque. 
Outro elemento a valorizar sob o prisma das valências material e técnica é a abóbada na 
torre sineira, executada manualmente com blocos de argila compactada e argamassas que 
incluem saibros e cal numa correlação com a figuração geológica do norte do concelhio, 
pautada pela presença dos arenitos e das argilas (Fig. 100). 
                            
Figura 100 – Abóbada da torre sineira.  
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5.2.5 Estado de conservação 
Avaliação de danos da estrutura, da construção e dos materiais que fazem parte integrante 
da construção que está a ser alvo de estudo. 
Do ponto de vista do comportamento estrutural, podemos verificar que as alvenarias em 
questão não demonstram roturas dos planos, fendilhações, escorregamentos e 
esmagamentos. 
No que se refere às ações atmosféricas, podemos destacar através da inspeção visual, que a 
água da chuva, por falta de conservação da cobertura do edifício e dos elementos de 
escoamento de águas pluviais infiltra-se no edifício. A cobertura apresenta diversos danos 
ao nível da degradação do material, que foram provocados por ações mecânicas e 
ambientais, nomeadamente pelo vento, pelas águas pluviais e temperatura, provocando o 
envelhecimento do material. As zonas de ligações entre as coberturas e as alvenarias do 
edifício, são os elementos mais afetados pela degradação dos materiais, assim como as 
asnas. 
                           
Figura 101 – Pedras calcárias, paramento com nódoas e verga com fissura. 
Temos ainda as ações ambientais, que no presente meio envolvente são responsáveis pela 
degradação do material, nomeadamente as ações físicas, químicas e biológicas, 
constituídas pela humidade, água da chuva e do solo, temperatura, gelo-degelo, etc. (Fig. 
101), que aceleram o processo natural de envelhecimento, levando a degradação prematura 
das propriedades resistentes (Fig. 102). 
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Figura 102 – Acesso á torre com madeira degradada. 
Em consequência temos, fragmentação do estuque do teto, decomposição de algumas 
partes de fasquiado, fissuração de paredes, deterioração do pavimento nas zonas de 
contacto com os panos de parede, sinais de deterioração dos altares, etc. (Fig. 103). 
                           
Figura 103 – Fragmentação do estuque do teto da abóbada. 
Relativamente à conservação dos revestimentos das alvenarias existentes, pode-se afirmar 
que o mesmo apresenta diversas patologias nos materiais, nos revestimentos de argamassa, 
nas pinturas e nos revestimentos de azulejos, que podem ter sido provocados por ações 
mecânicas e ambientais (Fig. 104). 
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Figura 104 – Aspetos de desagregação dos revestimentos. 
5.2.6 Projeto de Reabilitação 
São quatro os objetivos gerais que norteiam a operação programada: a criação de 
condições para acolher a prática do culto religioso, fomentado consequentemente a coesão 
social, e salvaguarda patrimonial, a dinamização cultural e a ação turística. 
               
Figura 105 – Planta da capela, intervenção nas acessibilidades. [9] 
                 
Figura 106 – Alçado com as alterações propostas, rebaixamento do telhado. [9] 
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Legenda: 1-reboco caiado a branco; 2-telha de canudo 3-reboco caiado a ocre; 4-caixilharia de vidro duplo em madeira; 5-porta em 
madeira maciça; 6-cantaria em pedra; 7-cimalha de cor ocre. [9] 
Figura 107 – Alçado com indicações dos acabamentos. 
5.2.7 Breve descrição dos trabalhos efetuados anteriormente 
1) Infiltração de águas  
 Telhado 
Rebaixamento do telhado da nave, devido á alteração da estrutura de madeira para uma de 
metal permitiu uma melhor impermeabilização do remate de ligação do telhado com o 
frontão (Fig. 108 a). 
Colocação de subtelha de cartão betuminoso de forma a melhorar as condições de 
impermeabilização das coberturas, garantindo a ventilação na superfície inferior da telha. 
Remoção dos desperdícios existentes sobre o teto.  
Pintura das estruturas metálicas e substituição de todas as telhas existentes por telhas de 
canudo. (Fig. 108 b). 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
70 
         a)                    b) 
Figura 108 – a) Extradorso da abóbora e estrutura metálica do telhado; b) Telhas grampeadas. 
 Paredes 
Reforçou-se as paredes laterais da nave principal substituindo os antigos tirantes por novos 
com ancoragens em chapas metálicas, (Fig. 109). 
                        
Figura 109 – Amarração de tirantes nas paredes estruturais na nave principal. 
O anexo foi alterado com a remoção de uma escada de betão dissonante e o rebaixamento 
do telhado para concordar com a cobertura da capela (Fig. 110). 
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Figura 110 – Remoção da escada de betão para acesso de coro-alto e rebaixamento do anexo. 
Reparação da ligação da parede interior de separação da nave e do altar-mor com as 
paredes exteriores. 
2) Obras propostas e realizadas 
 Para impedir a infiltração 
Preenchimento de fissuras com pastas e colagem das zonas fraturadas com cola epóxicas. 
 Para reparar as deteriorações provocadas pelas humidades 
Limpeza das pedras existentes no exterior com água com pH neutro e escovagem com 
piaçaba e aplicação de produto para tratamento superficial de proteção (hidro-repelente 
com fungicida).  
5.2.8 Trabalhos observados 
No dia 27 de Fevereiro de 2012, realizou-se uma visita á capela da Perucha com a 
fiscalização, no qual foi apresentado o projeto e as obras em curso. Verificou-se que as 
obras já estavam numa fase adiantada. Foi necessário para este tipo de obra a montagem de 
estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de 
R.C.D. nos termos do D. Lei nº 46/08 de 12 de Março, implementação e cumprimento do 
plano de segurança nos termos do D. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, colocação de placa 
identificativa da obra. [9] 
 Para o rebaixamento do telhado da nave e impermeabilização do remate de ligação do 
telhado com o frontão, e pintura de todas as fachadas, por questões de segurança e de 
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acesso ao telhado e fachadas, foi necessária a instalação de andaimes e grua (Fig. 111 e 
112). 
                                   
Figura 111 – Torre a ser intervencionada e depois de pronta. 
Foi dado a conhecer todos os trabalhos já efetuados como:  
Levantamento e apeamento de todas as telhas cerâmicas da cobertura da nave da capela, 
capela-mor e anexos, limpeza e arrumação em paletes para posterior aplicação. 
Levantamento cuidado, das telhas cerâmicas tipo canudo existentes no coroamento frontal 
da fachada principal, limpeza e arrumação para posterior aplicação; levantamento de 
asnas/cavaletes e ripa existentes, em cantoneira e apeamento para posterior aplicação; 
levantamento e remoção para vazadouro de todas as restantes estruturas de apoio a 
telhados, não aproveitáveis.  
Demolição cuidada de paredes em alvenaria de tijolo e pedra, bem como cintas/cimalha em 
betão armado, existente no coroamento das paredes de empena e fachadas da nave da 
capela, de forma a tornar reversível o apoio da estrutura do telhado (até ao frechal existente 
sob a cinta), incluindo remoção de entulhos a vazadouro.  
O mesmo em relação á capela-mor. Demolição cuidada de paredes em alvenaria de tijolo 
e/ou blocos, elementos de betão (lajes, cintas e pilares), até ao nível do coroamento das 
paredes primitivas em alvenaria de pedra, incluindo remoção de entulhos para vazadouro. 
Limpeza e remoção de entulhos e aspiração de todo o espaço existente no desvão dos 
telhados da nave e capela-mor. 
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Figuras 112 – Instalação de andaimes e pormenores dos cunhais para pintar de ocre. 
No dia 1 de Março de 2012, realizou-se visita para verificar a evolução das obras, no qual 
fui informado de todos as tarefas realizadas. 
Lavaram-se as superfícies dos elementos de cantaria, com água (pH neutro) em 
permanência e escovagem com piaçaba. Fez-se o refechamento de juntas com argamassa 
de cal e colagem nas zonas fraturadas, com cola epóxica. 
Removeram-se as grades em varão, chumbadas nos elementos de cantaria das janelas, com 
corte dos varões pela face da pedra, com remoção do troço deixado na pedra para serem 
limpos e pintados. Os furos foram preenchidos com argamassa de pó de pedra e cola de 
canteiro e os gradeamentos foram fixados com buchas e parafusos de rosca (Fig. 113). 
                           
Figura 113 – Varões de proteção das janelas ante e depois da intervenção. 
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As grades que protegiam as janelas foram cortadas e soldaram um varão com face 
retangular para se poderem fixar á cantaria com buchas e parafusos (Fig. 114). 
                                 
Figura 114 – Pormenor da fixação da grade e recuperação da pedra calcária da janela. 
No dia 5 de Março, picagem de rebocos em paredes nas zonas adoçadas pelos anexos. 
Fez-se reparação geral dos rebocos nas fachadas e remates nos telhados e beirados, com 
argamassa de cal ao traço 1:3 (Fig. 115). 
                       
Figuras 115 – Acabamento de beirado com telha de canudo e execução de guarda-fogo. 
Para se proceder á caiação teve-se esperar que os suportes secassem e só depois foram 
executadas todas as paredes (nave, capela-mor, torre e anexos) a 4 demãos, com cal aérea 
tradicional, com aditivo hidrófugo adicionado nas proporções indicadas pelo fabricante e 
caiação a ocre em barras, cimalhas, cunhais e capiteis. Nas superfícies que estavam 
demasiado porosas (por exemplo tufo) ou pulverulentas, foi aplicado uma demão prévia de 
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primário aglutinante hidrofugante, até saturação, para minimizar o aparecimento de 
eflorescência.                           
No dia 8 de Março passamos na obra para verificar a aplicação de “Rialto Epoca 
Ottocentro”, é revestimento mineral para exterior e interior que confere um acabamento 
estético característico da cal aplicada a pincel, mate e manchado. É constituído por cal 
apagada envelhecida, pigmentos naturais, óxidos inorgânicos e aditivos minerais (Fig. 
116). 
Foi homogeneizado o produto na embalagem com um agitador mecânico antes de o 
utilizar. Escolheram-se as paredes em que não incidisse o sol diretamente e aplicou-se com 
um intervalo de 24 horas entre demãos.  
                                            
Figura 116 – RialtoEpoca ottocentro, [10] Cal para pintura em restauro.  
Dia 9 de Março, realizou-se uma visita á capela com as obras em fase final da 1ª 
Intervenção. Procediam-se a uma reparação nas zonas danificadas da abóbada da nave, 
removendo e substituindo o fasquiado e estuque apodrecidos, estando a aplicar estafe 
linhado com sisal (Fig. 117). 
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Figuras 117 – Reparação da abóbada da nave com estuque (antes da intervenção e detalhe durante a 
intervenção). 
Revisão geral de todos os elementos em madeira das cambotas no extradorso do teto, com 
substituição e fixação com parafusos dos elementos com secção deficitária, incluindo 
tratamento geral com “Cuprinol”. Consolidação do troço de alvenaria de pedra entre o 
arranque do teto e o frechal, com fixação de pedras encasque e reboco com argamassa de 
cal, em todo o contorno da nave e capela-mor.  
Arranjo da fonte. 
 Procedeu-se a caiação em branco e no centro em ocre (Fig. 118) 
                           
Figura 118 – Fonte reabilitada junto à capela. 
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5.2.9 Trabalho para ser realizado numa 2ª fase. 
Drenagem das águas pluviais de forma a evitar que se infiltrem na base das paredes e sob o 
pavimento. 
Substituição total da rede elétrica e alteração da iluminação com a instalação de armaduras 
de iluminação sobre sancas interiores, valorizando o teto e permitindo uma luz difusa por 
reflexão. 
Picagem, escovagem e lavagem dos paramentos interiores e execução de novos rebocos 
com argamassas bastardas. 
Alteração da localização da instalação sanitária de forma a melhorar a sua localização e 
condições de salubridade e ventilação.  
Reposição do lambrim de azulejo das paredes interiores. [10] 
5.3 Pontão de Caxarias 
5.3.1 Discrição e localização 
O Pontão de Caxarias trata-se uma obra de arte AO 023 do levantamento existente no 
município, ficando na ER 356 entre Ourém e Caxarias. A Estrada Rural 356 faz a ligação 
entre Ourém e Alvaiázere. Neste vale a ribeira faz um percurso desde o Olival até á Marta- 
Rio de Couro, banhando e irrigando terras férteis em várias freguesias, Olival, Seiça, 
Caxarias e tem encontro com outra ribeira, antes de chegar ao Rio Nabão (Fig. 119).        
              
Figuras 119 – Mapa de localização do pontão, Caxarias. Fonte: Google Earth 2011 [1] 
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A obra de arte é constituída por um pontão em arco de alvenaria de pedra com 
ensoleiramento em lajedo (Fig. 120). A jusante e montante existem muros ala em curva, 
realizados em alvenaria de pedra. O vão útil deste pontão é de 4,85 metros. O perfil 
transversal é de 5,40 metros e refere-se somente à faixa de rodagem. Não possui passeios. 
           
Figuras 120 – Pontão em alvenaria de pedra. (foto de Eng.º João Pedro) 
5.3.2 Anomalia existente 
Em Maio de 2011, o muro ala localizado a jusante, lado Norte, cedeu pela fundação e fez 
um movimento de rotação, ficando inclinado para o leito do rio numa posição instável. 
Esse movimento provocou a abertura de uma fissura no muro com cerca de 0,40 m de 
largura (Fig. 121). 
                     
Figuras 121 – Aspetos da fissura no muro da ala Norte. (foto de Eng.º João Pedro) 
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5.3.3 Solução adotada 
A solução preconizada consistiu em realizar um muro de suporte de terras, com um 
desenvolvimento curvo, que ficou a servir de muro ala depois de realizado o revestimento 
em pedra. Este muro foi dotado de drenagem no tardoz. Posteriormente foi encimado por 
uma parede de pedra inclinada para o talude a reconstituir. Complementarmente foi 
realizado um enrocamento em todo o leito, a jusante do lajedo que está sob o arco, com 
pedra calcária desde a cota 120,55 até à cota 123,01. O tipo de pedra utilizada foi o 
calcário compactado, cuja densidade é de 2,6. A secção de vazão do pontão manteve-se 
inalterável. O enrocamento em pedra que se realizou a jusante, para além de proteger as 
fundações dos muros alas, também irá anular o efeito de catarata atualmente existente e de 
que resulta o afundamento do leito da ribeira a jusante do pontão (Fig. 122, 123 e 124). 
Para o cálculo da dimensão média do agregado, Dr, adotou-se a formula preconizada por 
Richardson, (Hydraulic Engineering Circular nº 23). Para o cálculo do muro de suporte de 
terras foram utilizadas a legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento de Segurança 
e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes e o Regulamento de Estruturas de Betão 
Armado e Pré-Esforçado. O cálculo do muro baseou-se no método de Rankine. [11] 
 
Figura 122 – Desenho em corte do projeto do pontão. [11] 
Aterro 
Muro blocos maciços  
Lajedo existente 
      Manta geotêxtil 
  Brita nº 3 
 Revestimento com pedra  
     Tubo geodreno ø 200 mm 
     Leito atual 
Enrocamento com pedra 
calcária 
  Muro betão armado 
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Figura 123 – Corte á escala de 1/100 muro, fundação e enrocamento do leito. [11] 
 
 
Figura 124 – Desenho de pormenor do muro em betão armado. [11] 
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Tabela 1 – Valores de referencia, materiais utilizados. [11] 
 
A fim de realizar os trabalhos foi efetuado o desvio do caudal do rio, constituindo para o 
efeito uma presa a montante, onde será captada a água e conduzida, por gravidade ou por 
bombagem, através de um tubo de diâmetro adequado para a jusante. A escavação para 
implantação do enrocamento foi efetuada de forma faseada de modo a permitir a execução 
simultânea do enrocamento e a não comprometer a estabilidade das fundações, em especial 
as do encontro sul. O acesso de máquinas e equipamentos foi efetuada a partir da margem 
situada a jusante do lado sul. [11] 
5.3.4 Acompanhamento e fiscalização 
No dia 30 de Março de 2012 efetuou-se uma visita á obra com a fiscalização que funcionou 
como apresentação da obra, do empreiteiro e seu representante em obra. 
A obra a nível de segurança teve alguns cuidados especiais, para garantir a segurança dos 
trabalhadores bem como a segurança rodoviária. Foram colocados uns semáforos e 
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resguardos na zona afetada, para que o trânsito rodasse alternadamente em cima do 
tabuleiro (Fig. 125). 
               
Figuras 125 – Barreiras de proteção e semáforos junto ao Pontão. 
Aos dias 2 e 3 de Abril, os trabalhos foram iniciados com a desmatação e abate de algumas 
árvores de pequeno porte, foi efetuado uma passagem sobre a ribeira para melhorar o 
acesso á obra, com 3 manilhas de 600 mm e cobertas com saibro vindo do exterior (Fig. 
126). Verificou-se que o empreiteiro não montou estaleiro, que deveria ter todas as 
condições para armazenar materiais e equipamentos, bem com as comodidades para os 
trabalhadores, casa de banho e zona de vestiário.  
            
Figuras 126 – Passagem provisória entre as duas margens e preparação do acesso. 
No dia 5 de Abril 2012, a obra prosseguia com a demolição do muro que tinha a fissura e a 
preparação da fundação para receber o novo muro ala (Fig. 127). Os resíduos foram 
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reutilizados na margem da ribeira como suporte, criando um espaço para os equipamentos 
(giratória Hitachi) se movimentarem. 
            
Figura 127 – Demolição do muro ala fissurado. 
No dia 12 de Abril de 2012, em conjunto com a equipa de fiscalização e o representante do 
empreiteiro decidiu-se alterar o que foi proposto em projeto, nomeadamente a utilização de 
manilhas invertidas e cheias em betão para reforçar a fundação devido á existência de 
muita água e á instabilização da margem. Toda a envolvente no exterior das manilhas foi 
composta com agregados de dimensão considerável e betão pobre (Fig. 128). 
           
Figura 128 – Betonagem da fundação e reforço da zona da envolvente da fundação. 
 No dia 13 de Abril de 2012, regularizou-se toda a zona da implantação com o betão 
previsto em projeto, cobrindo as manilhas com cerca de 20 cm de betão para se formar o 
muro ala. Foram mergulhados, alinhados e distribuídos no betão varões em aço com 
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diâmetro de 12 mm na zona pré-definida de arrancamento do muro ala, para 
posteriormente serem amarrados á armadura do muro (Fig. 129). 
          
Figura 129 – Tapamento das manilhas com betão e colocação de varões de aço. 
No dia 18 de Abril de 2012, acompanhou-se a execução da armadura em aço e a cofragem 
do respetivo muro ala (Fig. 130). Foram utilizados varões em aço de 12 mm, A400 e na 
cofragem utilizaram-se chapas de madeira de aglomerado que ao serem fixas lhe foi 
imposta uma certa inclinação, para resistirem melhor aos impulsos do solo no tardoz.   
             
Figura 130 – Execução das armaduras em aço. 
As armaduras foram verificadas pela equipa de fiscalização e cumpriam como o disposto 
no projeto. No dia seguinte o muro ala foi betonado, com um betão B30. Posteriormente 
foram colocados no topo do muro varões em aço para melhor fixar os blocos de calcário 
(Fig. 131).  
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Figura 131 – Muro ala descofrado e colocação de tubo de dreno. 
O muro foi descofrado após verificarem que o betão já tinha presa suficiente para não 
deformar nem fissurar devido às vibrações do trânsito. Foi colocado no tardoz do muro de 
betão, um tubo (geodreno) com diâmetro 200 mm a drenar para a ribeira. O muro foi 
protegido com uma manta geotêxtil e o enrocamento realizado com brita. A superfície do 
muro em contacto com o solo foi pintada com uma tinta à base de emulsão betuminosa, 
com 2 demãos cruzadas. Posteriormente foi colocado saibro em camadas de 40 cm, 
devidamente compactadas com ajuda do “saltitão”. 
No dia 27 de Abril de 2012 foi cumprido mais uma etapa da empreitada, executando o 
enrocamento do leito da ribeira com pedra de calcária composta de densidade 2,6 (2652 
Kg/m3). A operação foi conseguida com recurso à giratória que colocou e nivelou o 
agregado no leito da ribeira a jusante do pontão (Fig. 132). 
                
Figura 132 – Enrocamento do leito da ribeira. 
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Devidos às chuvadas ocorridas em Abril e Maio, a obra foi interrompida pelo empreiteiro. 
As chuvadas provocaram situações que não estavam previstas e puseram em causa a 
estabilidade da obra e a sua continuação nos mesmos moldes. 
No fim do dia de 2 de Maio de 2012, fomos informados que ocorrera um derrocamento do 
talude onde se estava a fazer a intervenção (Fig. 133). Deslocamo-nos ao local com um 
técnico e que posteriormente se juntou o Presidente da Junta de Freguesia, para avaliar os 
estragos e alertar as autoridades competentes pela segurança.  
              
Figura 133 – Aspetos do escorregamento do talude. 
Verificou-se que o escorregamento do talude tinha provocado diversos estragos como 
arrastamento de parte da faixa de rodagem com a respetiva sinalização vertical deixando 
ainda a tubagem de abastecimento de água à vista (Fig. 134). 
             
Figura 134 – Tubo de abastecimento de água com rotura e passagem entre margem interrompida.  
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Foram alertadas as autoridades competentes, nomeadamente a GNR para garantir a 
segurança rodoviária, a Veolia para estancar a rotura que existia no tubo de abastecimento 
de água. Foi ainda contactado o empreiteiro para tomar as medidas necessárias para 
estabilizar o talude e evitar novo escorregamento (Fig. 135). 
            
Figura 135 – Proteção do talude com plástico e vista panorâmica do muro ala. 
Após um período de interrupção retomaram-se os trabalhos na obra. 
No dia 7 de Maio, os trabalhadores fizeram uma demonstração de travamento dos blocos, 
mas sem a inclinação que mais tarde será imposta (Fig. 136). 
                
Figura 136 – Demonstração de aplicação dos blocos de calcário. 
Para a construção da parede foram utilizados os seguintes materiais, blocos de calcário, 
cimento branco Portland areia lavada do rio e areia da mina, tubo geodreno, manta 
geotêxtil, brita, saibro para o enchimento do talude e terra vegetal.            
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Durante os trabalhos foram utilizados vários equipamentos como máquina escavadora 
“giratória” que coloca do saibro no talude, movimenta as paletes de blocos de calcário; 
“saltitão” para fazer a compactação do solo no tardoz do muro; betoneira para misturar o 
cimento com a areia e água; aparelho manual de transporte de blocos, que permite ao 
trabalhador colocar os blocos com precisão no sítio certo da parede, carro de mão que 
permite o transporte da argamassa feita em obra, gerador de corrente elétrica para fazer 
funcionar a betoneira, rebarbadora e outras ferramentas de mão para auxiliar nas tarefas 
exigidas (Fig. 137). 
             
Figura 137 – Aspetos da obra. 
No dia, 14 de Maio houve uma reunião para esclarecer algumas dúvidas e verificar o 
andamento dos trabalhos. Verificou-se que estava tudo conforme projeto e os trabalhos 
estavam em bom ritmo.             
          
Figura 138 – Transporte e colocação dos blocos. 
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As chuvas que ocorreram no mês de Maio, provocaram uma escavação na base do asfalto 
junto ao Pontão. Para solucionar o problema cortou-se 50 cm de betuminoso e abriu-se 
uma vala que foi cheia de betão armado com 3 varões superiores e inferiores de 12mm de 
diâmetro e estribos afastados de 15 cm, para reforçar e estabilizar a base do pavimento 
rodoviário (Fig. 139). 
            
Figura 139 – Execução, reforço com viga junto á faixa de rodagem. 
A 21 de Maio, a obra continuava a avançar em bom ritmo. Foram colocadas 8 fiadas de 
blocos e uma última fiada com blocos compridos que entram no talude e a nível estético 
têm uma ligeira saliência para o exterior (Fig. 140 e 141). 
 
             
Figura 140 – Cortes, acertos e colocação dos blocos. 
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Com a ajuda da giratória foi colocado saibro em camadas de 40 cm no tardoz que foi 
compactado com um “saltitão”.  
               
Figura 141 – Muro ala com inclinação e com 8 fiadas e rebordo de acabamento. 
O muro de blocos foi protegido com uma manta geotêxtil e um tubo de drenagem na parte 
superior do muro, para que as águas pluviais que escorrem no talude não se infiltrem no 
tardoz.  
Nos dias 23 e 31 de Maio, procederam-se a trabalhos de acabamento. 
Foram executadas caixas de visita em blocos de betão, valetas em betão para captar e 
encaminhar para a ribeira as águas pluviais que circulam na berma junto ao pontão (Fig. 
142 e 143).  
          
Figura 142 – Execução de caixas de visita e valetas em betão. 
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Figura 143 – Ligação dos drenos e águas pluviais á ribeira.   
Com a ajuda da força mecânica do braço da escavadora “giratória” compactou-se o saibro 
do talude e cobriu-se com terra vegetal (Fig. 144). 
                  
Figura 144 – Reposição do talude com terra vegetal e colocação de tubo geodreno com manta geotêxtil. 
A pedido do proprietário do terreno foram retirados todos os materiais sobrantes e o 
terreno regularizado com terra vegetal. As margens da ribeira foram compostas com solos 
sobrantes e o leito foi regularizado. 
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5.3 Pareceres Técnicos 
5.3.1 Reabilitação de vias de comunicação 
Durante o estágio foi-me solicitado que acompanhasse solicitações das juntas de freguesia 
e munícipes para resolução de anomalias existentes em zonas pavimentadas e escoamentos 
de águas pluviais.  
No dia 19 de Março de 2012 levei a efeito a preparação e o despacho, para ser apreciado a 
nível superior, da beneficiação da rua do Centro lugar dos Vales, freguesia do Cercal, rua 
que liga Vales à Barrocaria freguesia do Olival (Fig. 145). Obra a pedido do Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia Cândido dos Santos Silva que alertou para o piso escorregadio do 
pavimento, sobretudo em épocas de chuva, que tem provocado diversos acidentes. 
             
Figuras 145 – Identificação do lugar e toponímica da rua a beneficiar. 
O pavimento da rua está em estado razoável de conservação em toda a sua extensão. Tem 
pouca expressão a formação de ninhos (covas), abatimentos e fissuras, mas tem peladas 
(agregados à vista) em toda a sua extensão (Fig. 146). 
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Figuras 146 – Patologia do pavimento mais visível, peladas. 
É uma rua que tem algum trânsito automóvel e pouca circulação pedonal. 
Propôs-se a aplicação em toda a sua extensão de uma camada de massa asfáltica de 
desgaste tipo “Slurry Seal”. 
Tendo em conta o que se expôs, julga-se que a intervenção é pertinente e de interesse 
público. 
Apresentou-se a estimativa de custo para o fornecimento e colocação de massas asfálticas 
de desgaste tipo “Slurry Seal”. 
Tabela 2 – Estimativa de custos e quantificação de materiais. 
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No dia 22 de Março de 2012 desloquei-me á praça Dr. Agostinho Albano de Almeida e ao 
largo Dr. Vitorino de Carvalho com o chefe de divisão de obras municipais e com o chefe 
de gabinete da presidência da câmara para analisar as alterações que foram propostas pela 
comissão de trânsito. Uma das propostas era retirar os quatro estacionamentos que estão ao 
longo da faixa de rodagem, caso houvesse estacionamento suficiente na zona. Como o 
estacionamento é insuficiente, decidiu-se alargar a faixa de rodagem com a redução do 
passeio e consequente mudança dos dissuasores de estacionamento. No largo Dr. Vitorino 
de Carvalho decidiu-se colocar mais um dissuasor de estacionamento junto à pastelaria 
Alfa para não haver estacionamento abusivo (Fig. 147). 
                         
Figuras 147 – Praça Dr. Agostinho Albano de Almeida.     
No dia 27 de Março de 2012 desloquei-me à praça Dr. Agostinho Albano de Almeida para 
analisar e orçamentar os trabalhos relativos à proposta apresentada (Fig. 148). 
O passeio tem condições para ser reduzido em 1 m, figura 281, para que o trânsito e meios 
de socorro, circulem sem impedimento mantendo os quatro estacionamentos existentes. 
Propôs-se o alargamento da faixa de rodagem, com a alteração de posição de vinte (20) 
dissuasores de estacionamento e quatro (4) luminárias bem como retirar a calçada miúda e 
colocação de calçada grossa.  
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Figuras 148 – Alinhamento com retirada de 100 cm ao passeio  
Os dissuasores e as luminárias como estão ligados à corrente elétrica terão que ser 
intervencionados por técnicos credenciados. 
Foi solicitado a uma empresa credenciada pela EDP um orçamento para retirada das 
luminárias e os dissuasores de estacionamento com iluminação. 
Na entrada para o largo Dr. Vitorino de Carvalho propôs-se a colocação de um dissuasor 
de estacionamento junto à pastelaria Alfa (Fig. 149). 
                
Figuras 149 – Ausência de pilar junto à pastelaria Alfa. 
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Depois da intervenção o passeio passará a ter 2 m em toda a sua extensão ficando com uma 
faixa de rodagem na zona dos passeios de 4 m e com um bom ângulo de viragem tanto na 
curva com na saída da praça. 
Foi também elaborada uma estimativa de custos para o alargamento da faixa de rodagem. 
Tabela 3 - Quantificação de materiais para o procedimento 
 
 
No dia 2 de Abril de 2012 desloquei-me à rua dos Talhos nos Toucinhos, freguesia de 
Alburitel para fazer levantamento fotográfico e medições para elaborar estimativa de 
custos. 
 Verificou-se que em 170 metros o pavimento desta rua estava em muito mau estado de 
conservação, devido á sobrecarga imposta pela passagem de veículos pesados provenientes 
da obra do IC9 (Fig. 150). 
O pavimento encontrava-se com a formação de ninhos (covas) e peladas (agregados à 
vista), ondulações, abatimentos muito acentuados e arrastamento da camada de betuminoso 
para as bermas.  
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Figuras 150 – Pavimento da rua dos Talhos em Toucinhos – Alburitel em mau estado de conservação. 
Propôs-se a reparação do pavimento nos 170 metros que estavam deformados. Seguiu-se a 
abertura de caixa, com uma profundidade de cerca de 0.60 m, para ser preenchida por uma 
sub-base em tout-venant, base com uma camada de regularização, betuminoso tipo binder 
de 0.06 m de espessura compactado e acabamento com uma camada de desgaste de 0.04 m 
de espessura compactado. 
Tabela 4 – Quantificação de materiais para beneficiação da rua dos Talhos 
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5.3.2 Reabilitação de moradias 
Tive também a incumbência, após as visitas domiciliárias realizadas com a Divisão 
Educação e Assuntos Sociais, de acompanhar, elaborar pareceres e orçamentos para 
reabilitação de habitações de munícipes carenciados. 
No dia 23 de Maio fez-se uma visita domiciliária a casa de munícipe, rua da Portela nº41 
em Casal Pinheiro freguesia da Freixianda, com as técnicas Divisão de Educação e 
Assuntos Sociais, para avaliar as condições da habitação. 
No dia 25 de Maio elaborei a informação para ser apresentada superiormente. 
Caracterização: 
Habitação construída nos anos 30 era composta por rés-do-chão com 3 quartos, sala e 
cozinha. Paredes exteriores em taipa pintadas com cal, interiores em tabique, na cozinha 
paredes em alvenaria de tijolo sem qualquer revestimento. Piso térreo em mosaico, na 
cozinha em betonilha, teto em forro de madeira e sem teto na cozinha, “telha à vista” (Fig. 
151). A porta principal era de alumínio e a retaguarda em folha de zinco, no interior as 
portas eram substituídas por cortinas, as janelas são de alumínio na fachada virada para a 
rua e são em cantoneira de ferro na fachada virada para as traseiras. A cobertura é 
inclinada, a estrutura de madeira e revestida em telha cerâmica tipo “Marselha”.  
     
Figuras 151 – Aspetos do exterior e do interior da habitação. 
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Diagnostico: 
A cozinha era a parte da habitação em que não existem condições de habitabilidade. 
Verificou-se ausência de equipamentos adequados e os que existem estão em mau estado. 
Não têm condições de fazer fogo na lareira, porque não têm base no lastro e não têm 
chaminé (Fig. 152). Não existia qualquer ligação á rede pública de água e esgotos. Não 
tinha casa de banho. 
    
Figuras 152 – Cozinha sem condições habitáveis.  
Parecer técnico: a nível técnico a habitação necessitava de reabilitação em algumas partes. 
Intervenção mais urgente: 
1. Execução de casa de banho. 
2. Colocação de sanita com tanque e base de chuveiro, pavimentar com mosaico 
cerâmico, pintura nas paredes com tinta lavável, colocação de porta. 
Intervenção na cozinha 
3. Executar parede de 11 na divisão com a dispensa, devidamente rebocada e pintada, 
executar lareira com chaminé, salpico na parede lateral, consolidar a ligação entre 
cumeeira e a parede. Ligações das águas e esgotos à rede pública. 
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Estimativa de custos: 
Tabela 5 – Estimativa de custos para as intervenções urgentes na habitação.  
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6 Conclusão 
As principais conclusões do presente relatório baseiam-se em dois casos de estudo de 
reabilitação e intervenções no âmbito da reabilitação solicitadas por munícipes e juntas de 
freguesia que pude acompanhar durante o meu estágio. 
A capela de Sº Sebastião em Atouguia encontra-se num estado avançado de ruína o 
Município pretende consolidar a ruína, com a intervenção na fachada principal, 
reabilitação da abóboda da capela-mor e parede lateral. Este processo iniciou-se com a 
limpeza da vegetação na cobertura, paredes e envolvente. Seguiu-se um período de estudo 
e consulta de várias opiniões para se adotar uma solução que enquadrasse na estabilização 
da estrutura e dentro do plano financeiro estabelecido.   
 O Agroal tem áreas sensíveis de enorme riqueza natural e espaços edificados, dotados a 
um abandono crescente e a uma consequente e profunda degradação física e funcional. 
Perante este cenário, a intervenção teve como principal objetivo a requalificação do 
espaço, tendo sempre presente o respeito pelos múltiplos recursos naturais e as tónicas 
dominantes. A solução procura o enquadramento da envolvente preservando a imagem tão 
característica dos edifícios existentes em volumetria e cércea. Devido ao estado de 
degradação do atual edifício, optou-se por demolir e construir de novo garantindo-se assim 
a qualidade da construção para que esta responda às necessidades reais. Assim, a 
implantação será a original, tal como o tipo de cobertura, e o desenho dos Alçado Principal 
(Sul). As cores tão marcantes na imagem destes edifícios também se irão manter. Em 
contraponto com esta filosofia, os restantes alçados surgem com elementos e materiais 
mais modernos e atuais. 
A capela da Perucha teve uma primeira intervenção na cobertura e na parte exterior. O 
telhado teve uma intervenção de substituição total dos materiais, utilizou-se telha de 
canudo fixada com grampos, a estrutura com madres metálicas e os beirados foram 
executados com beirado à portuguesa. Os gradeamentos das janelas foram retirados, 
decapados, pintados e fixos com parafusos e buchas de plástico. A pintura exterior feita 
com “Rialto época ottocentro” foi a melhor opção para conciliação com os rebocos antigos. 
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O pontão de Caxarias possuía uma anomalia, fissura de 0.40 m na ala norte. Para proteger 
a construção foi executado um muro de proteção em forma de ala, em betão armado, com 
1.5 m de altura, uma fundação com 0.50 m de betão armado, pegões (manilhas de metro 
betonadas com betão), 8 fiadas de Blocos à vista de calcário de 0.40 de altura. O resto em 
talude, foi compactado e coberto de solo vegetal. 
No âmbito da reabilitação e resolução de anomalias existentes em pavimentos, tive o 
contato com juntas de freguesia e munícipes para em conjunto solucionar os problemas.    
Tive também a incumbência através das visitas domiciliárias com a Divisão Educação e 
Assuntos Sociais, de acompanhar, elaborar pareceres e orçamentos para reabilitação de 
habitações de munícipes carenciados. 
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8 Anexos 
8.1 Anexo I 
8.1.1 Diário de estágio 
Tabela 6 - Calendário do estágio. 
                                                               Calendário Estágio 
Fevereiro  27- Reunião na obra do Agroal e visita à capela da Perucha. 
 28 – Abatimento da rua do Vale Pinhel Atouguia. Vistoria das 
caixas de visita das águas pluviais da cidade de Ourém. 
 29 - Desvio das águas pluviais na estrada de Fátima para rua do 
Cubo – Atouguia. 
 
Março  1 - Verificação de armaduras na laje de cobertura do edifício B do 
Agroal e visita à obra da Perucha. 
 2 – Visita ao local para canalizar águas pluviais na rua D. Afonso 
Henriques em Caxarias, posteriormente fazer informação. 
 
 5– Betonagem da cobertura do edifício de apoio ao Agroal e visita á 
obra da capela da Perucha. 
 6 – Parecer sobre visita domiciliária ao João Moreira, Alqueidão. 
 7 – Visita com administrador de condomínios. 
 8 – Preparação de informações e visita à capela da Perucha. 
 9 - Reunião na obra do Agroal, visita á obra da Perucha. Reunião 
com Eng.º Neves “Capela”. 
 
 12 – Inspeção as caixas de visita de águas pluviais e sarjetas na 
cidade. Visita aérea à capela São Sebastião.  
 13 – Preparação da saída para exterior quinta de 15/03/2012. 
 14 – Inspeção a residência de menor em Coroados – Seiça. 
 15 – Visita a várias freguesias Cercal/Olival, Espite, NªSª Piedade, 
NªSª Misericórdias. 
 16 - Reunião na obra do Agroal. Reunião com Eng.º Neves Capela 
São Sebastião. 
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 19 – Preparação e informações da reclamação da rua do Centro 
Vales -Cercal. 
 20 – Visita á rua Santa Teresa – Ourém, construção de muro, 
informação para ser apreciado a nível superior. 
 21 – Preparação e informação do pedido de valeta em betão rua da 
Costa – Espite 
 22 – Visita à praça Dr. Agostinha Albano de Almeida, medições.   
 23 – Reunião na obra do Agroal cancelada. Elaboração e informação 
do pedido de manilhas e grelhas, Sobral – Nª Sª Misericórdias. 
 
 26 – Visita à rua Vale da Aveleira – Ourém, pedido de material para 
construção de passeio, fazer medições e informação. 
 27 – Elaboração do orçamento e preparação da informação da praça 
Dr. Agostinho Albano de Almeida, alargamento da faixa de 
rodagem. 
 28 – Informação sobre escoamento das águas pluviais na rua D. 
Afonso Henriques em Caxarias. 
 29 - Visita a freguesias, Urqueira, Rio de Couros, Alburitel para 
verificar reclamação de munícipe escoamento de água pluvial, 
acesso cadeiras de rodas ao centro saúde e 2 ruas com pavimento em 
mau estado. 
 30 – Reunião na obra do Agroal, acompanhamento da obra do 
pontão Caxarias. 
 
Abril  2 – Orçamentação e informação sobre rua dos Talhos em Toucinhos 
Alburitel, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 3 – Informação sobre o pedido da revista Pedra & Cal, 
acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 4 – Orçamentação e informação sobre a intervenção na rua São 
Salvador no lugar dos Toucinhos, Alburitel. 
 5 – Visita às obras do Agroal, acompanhamento da obra do pontão 
Caxarias. 
 
 9 – Deslocação à rua Vale do Capitão em Caxarias, medições e 
registo fotográfico. 
 10 – Deslocação à rua Gualberto Mendes em Caxarias, medições e 
registo fotográfico. 
 11 – Visita ao entroncamento entre São João e rua dos Combatentes 
em Caxarias, reclamação da junta e de munícipe, águas pluviais.   
 12 – Preparação da informação com estimativa de custos dos 
materiais da infiltração das águas pluviais na rua Combatentes em 
Caxarias, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 13 – Reunião na obra do Agroal, acompanhamento da obra do 
pontão Caxarias. Apresentação de relatório de atividades para ser 
discutido em Assembleia Municipal. 
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 16 – Deslocação à freguesia de Caxarias para continuar a fazer o 
levantamento das anomalias e medições das ruas Gualberto Mendes 
e da rua Vale do Capitão.  
 17 – Corte da vegetação no exterior da abóbada capela S. Sebastião. 
 18 – Visita à rua S. João em Caxarias, análise do exposto pelo 
presidente da junta, parecer e informação para ser apreciado 
superiormente, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 19 – Deslocação à rua Principal da Cavadinha – Urqueira, 
verificação da reclamação de um munícipe, valeta com pendente 
insuficiente.  
 20 – Deslocação ao Centro de Saúde de Rio de Couros para fazer 
medições e orçamento de rampa de acesso a deficientes. 
 
 23 – Organização do processo para concurso da beneficiação da rua 
do Centro em Vales – Cercal. 
 24 – Visita ao Mercado Municipal para verificar o pedido de uma 
comerciante, alterar a sinalização para os clientes terem acesso ao 
interior do mercado.  
 26 – Deslocação à freguesia de Atouguia para analisar o escoamento 
de águas pluviais no parque de merendas de Fontainhas da Serra e 
medições na estrada que liga Zambujal e Vale da Perra. 
 27 – Reunião na obra do Agroal, acompanhamento da obra do 
pontão Caxarias. 
 30 – Visita ao Beco da Fonte na Atouguia para verificar anomalias 
na Fonte dos Sapos devido a Obras particulares na envolvente 
  
Maio  2 – Informação para ser analisada superiormente sobre beneficiação 
da rua do Vale do Capitão em Caxarias, acompanhamento da obra 
do pontão Caxarias. 
 3 – Informação a nível superior, construção de rampa no Centro de 
Saúde de Rio de Couros. Preparação da informação e orçamento 
para pavimentação e reparação da estrada que liga Zambujal e Vale 
da Perra. 
 4 – Visita a 3 locais para verificar as anomalias, Fátima pavimento 
com covas, Atouguia pavimento em mau estado, travessa da 
Milheira Ourém com muro em risco de queda. 
 
 7– Parecer sobre rampa de acesso na habitação na rua de Baixo nº10 
Vale Travesso, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 8- Reunião no Agroal 
 9- Informação para ser analisada a nível superior, memória 
descritiva, estimativa de custos e relatório fotográfico, pavimentação 
da estrada Vale da Perra/Zambujal 
 10 – Deslocação à rua Vale da Vinha – Brejo Espite para verificar 
reclamação de munícipe, pavimentação e manilhas danificadas. 
 11 – Informação sobre reclamação de condóminos sobre muro em 
risco de queda na travessa da Milheira na cidade Ourém. 
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 14- Informação sobre pedido de ajardinamento no condomínio 
prédio Castela Lt. 4, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 15- Informação sobre a beneficiação da rua Gualberto Mendes em 
Caxarias.  
 16- Inspeção visual de um pavimento e de um muro de pedra (zona 
da Fonte dos Cavalos) com risco de cedência – Nª Sª das 
Misericórdias 
 17 – Beneficiação do pavimento na travessa Nª Sª das Vitórias – 
Fátima com: memória descritiva, medições, estimativa de custos e 
relatório fotográfico. 
 18 – Pedido de reparação das valetas na rua de Fátima – Atouguia. 
Reunião com Eng.º Neves Capela de São Sebastião. 
 
 21 – Reunião no Agroal, acompanhamento da obra do pontão 
Caxarias. 
 22- Preparação dos documentos necessários para elaborar 
procedimento para concurso 1ª fase de intervenção na capela S. 
Sebastião. 
 23- Visita domiciliária a munícipe em Casal Pinheiro – Freixianda, 
acompanhamento da obra do pontão Caxarias.  
 24 – Visita ao Zambujal para verificar uma reclamação de um 
munícipe sobre a construção de um muro. Informação e estimativa 
de custos.  
 25 – Visita a pedido do Sr. Presidente da Junta do Olival, próximo 
da rotunda da Aldeia Nova, pedido de calçada, asfalto nas 
imediações da rotunda e resolução do encaminhamento das águas 
pluviais. Preparação da informação e estimativa de custos da 
beneficiação da habitação da munícipe em Casal Pinheiro – 
Freixianda. 
 
 28 – Inspeção visual á urbanização D. Manuel II em Vilar dos 
Prazeres, informação para intervenção urgente. 
 29 – Levantamento fotográfico, medições do pedido de materiais da 
junta de freguesia do Olival e pedido de asfalto na rua Monreal e rua 
da Ilha nas Louças. 
 30 – Informação superior do pedido de materiais da junta de 
freguesia do Olival. 
 31 – Reunião Agroal, acompanhamento da obra do pontão Caxarias. 
 
Junho  1- Informação do pedido de pavimentação da rua Monreal e rua da 
Ilha em Louçãs freguesia de Nª Sª da Piedade 
 4 – Visita à rua do Outeiro do Murtal freguesia da Atouguia para 
medições e relatório fotográfico. 
 5 – Organização do processo para concurso da 1º fase de 
estabilização estrutural da capela de São Sebastião. 
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 6 - Informação superior sobre o pedido de beneficiação da 
envolvente do prédio sito em rua de Casa da Criança nº1 – Ourém. 
 8 – Entrega do processo para concurso, obra capela de São 
Sebastião. Fim de estágio. 
 
 
8.2 Anexo II 
8.2.1 Orçamento Capela Sº Sebastião 
Tabela 7 – Orçamento capela São Sebastião. 
 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
108 
 
8.3 Anexo III 
8.3.1 Pareceres Técnicos 
8.3.1.1 Reabilitação de vias de comunicações 
No dia 28 de Fevereiro de 2012 fui com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Professor 
Manuel Tavares Lopes para verificar a berma da rua do Vale em Pinhel, junto à EN 113, 
que foi arrastada pelas chuvas de Novembro (Fig. 153).  
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Figura 153 – Imagem da deslocação da berma com fissuração no pavimento betuminoso.  
Concluiu-se que seria necessário intervir na consolidação da berma para que o betuminoso 
não seja arrastado. 
Apresenta-se estimativa de custos bem como as quantidades necessárias para a 
consolidação do talude.  
Tabela 8 – Quantificação e preço de materiais para consolidação da berma.   
 
No dia 29 de Fevereiro desloquei-me á rua de Fátima na freguesia da Atouguia e reuni-me 
novamente com o Sr. Presidente da Junta Professor Manuel Tavares Lopes, verificou-se 
que as águas pluviais da estrada de Fátima têm um percurso muito longo, aumentado 
demasiado o caudal para as valetas existentes. 
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Foi proposto um desvio das águas da estrada de Fátima para a rua do Cubo, sendo 
necessário colocar duas caixas de visita com ligação entre elas. A caixa que interrompe o 
escoamento da estrada de Fátima e também vai receber parte das águas da rua das Flores 
(Fig. 154 e 155). 
           
Figura 154 – Planta de localização da zona de intervenção. 
Para ligar as duas caixas é necessário fazer um corte transversal à rua, com um 
prolongamento do tubo para que tenha queda necessária para o escoamento ter fluidez.                                                                                    
                     
Figuras 155 – Desvio das águas pluviais da rua de Fátima para a rua do Cubo. 
 No quadro seguinte apresenta-se estimativa de custo bem como as quantidades de material 
necessário á execução da intervenção. 
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Tabela 9 – Quantificação e preço de materiais para desvio das águas pluviais.   
 
No dia 2 de Março de 2012 desloquei-me á rua D. Afonso Henriques na freguesia de 
Caxarias para verificar uma reclamação de um munícipe. Verificou-se a ausência de 
valetas em vários troços ao longo da rua. A moradia do munícipe está implantada a uma 
cota inferior á da faixa de rodagem, logo com a ausência de valeta e manilhas ou caneletes 
na entrada, as águas pluviais encaminham-se para a habitação inundando o rés-do-chão 
(Fig. 156). 
              
Figuras 156 – Rua D. Afonso Henriques com ausência e valetas. 
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O proprietário propõe a colocação de canaletes com grelhas metálicas para impedir a 
passagem da água e suporta os custos. 
O nosso parecer em conjunto com o da junta de freguesia foi favorável, mas com 
acompanhamento na marcação e corte do asfalto. 
No dia 7 de Março de 2012 recebi 3 reclamações de condomínios e agendei com o gestor 
uma visita ao local. 
O condomínio prédio Castela Lt. 4 na cidade de Ourém requeria que fosse ajardinado o 
espaço que existe em frente ao prédio, já que este espaço está a ser ocupado com lixo e em 
época de chuvas fica alagado (Fig. 157). 
              
Figuras 157 – Espaço destinado em projeto para um jardim. 
O condomínio do prédio na rua da Casa da Criança na cidade de Ourém requeria que o 
município mandasse executar os seguintes trabalhos: 
 Limpeza do terreno na parte traseira do prédio.  
 Colocação de um bebedouro junto ao parque infantil existente. 
 Reparação do asfalto no estacionamento em frente ao prédio.  
 Reparação da calçada em frente ao prédio. 
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No dia 6 de Junho desloquei-me á rua Casa da Criança nesta cidade, para averiguar os 
pedidos do Condomínio. 
Em termos de limpeza foi efetuado uma parte, mas falta concluir até ao limite da 
urbanização. É necessário a limpeza da vegetação (Fig. 158 a). 
O pedido de colocação de um bebedouro para o parque infantil, não se justifica, porque os 
utilizadores são somente os moradores da urbanização. 
A calçada e o pavimento tiveram um abatimento devido ao assentamento da camada 
inferior. Propôs-se o levantamento da calçada e a sua reposição, o pavimento propôs-se a 
colocação de uma camada de massas betuminosa fria na zona abatida (Fig. 158 b e 158 c). 
Estimativa de custo referentes ao fornecimento das massas betuminosas frias. 
Medições do abatimento 1.5 m x 2.5 m x 0.04 m → vg = 15,00 € 
 a)   b)   c) 
Figuras 158 – a) Vegetação na cobertura; b) Abatimento do pavimento betuminoso; c) Abatimento da 
calçada. 
Condomínio do prédio sito em rua Gil Vicente na vila de Vilar dos Prazeres veio pedir que 
o município mandasse retirar ou modificar os canteiros existentes na frente dos dois blocos 
habitacionais, já que os mesmos foram executados na parte dentro do estacionamento. Os 
veículos têm dificuldade em estacionar, danificam as jantes e o estacionamento fica 
irregular (Fig. 159). 
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Figuras 159 – Estacionamento com caldeiras inadequadas. 
Verificou-se que existe alguma dificuldade em definir o espaço público do espaço privado, 
logo pedi á Divisão de Gestão Urbanística para se pronunciar sobre este assunto. A (DGU) 
esclareceu que nos espaços comuns exteriores, em que existiu licenciamento de 
urbanização são do domínio público. No licenciamento de blocos isolados não sabem 
esclarecer qual o domínio do espaço exterior. Foi pedido ao Departamento Jurídico para se 
pronunciassem sobre este assunto.  
No dia 12 de Março de 2012 por solicitação superior foi feita uma vistoria a todas as 
sarjetas e caixas de visita nas ruas e avenidas com escoamento crítico na cidade de Ourém. 
Na vistoria á rede de águas pluviais às principais ruas e avenidas da cidade tive o 
acompanhamento de um funcionário da Divisão de Ambiente.     
Na avenida D. Nuno Álvares Pereira, todas as sarjetas e caixas de visita foram vistoriadas. 
Verificou-se que estavam todas obstruídas com resíduos sólidos (Fig. 160 e 161). 
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Figuras 160 – Rotunda na avenida D. Nuno Álvares Pereira com caixas de visita completamente entupida. 
              
Figuras 161 – Sarjetas obstruídos com resíduos sólidos e com águas sujas paradas. 
Na rua Santa Teresa de Ourém as caixas de visitas estavam desobstruídas e sem resíduos. 
Na rua dos Bombeiros estavam cinco sarjetas e caixas de visita obstruídas com resíduos 
sólidos. 
Na rua dos Álamos as caixas de visita estavam em boas condições de escoamento. 
Na rua Dr. António Justiniano da Luz Preto verificou-se que as sarjetas estavam com 
alguns resíduos sólidos, necessitavam de limpeza (Fig. 162). 
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Figuras 162 – Sarjetas no Dr. António Justiniano da Luz Preto. 
Na rua António Pereira Afonso junto á rua dos Álamos as caixas de visita estavam em boas 
condições de escoamento. Na outra extremidade (junto á Aciso) as caixas de visita estavam 
inacessíveis devido ao estacionamento desordenado de veículos. Na praceta Prof. António 
de Oliveira as caixas de visita estavam em boas condições de escoamento. 
Na avenida D. Nuno Álvares Pereira era urgente a intervenção de modo a desobstruir todo 
o escoamento, fiz informação da situação para ser apreciada superiormente.  
No dia 13 de Março de 2012 fiz o planeamento em termos de localização de reclamações 
de munícipes e de juntas de freguesia, bem como a preparação para a deslocação ao local e 
verificação dos tipos de reclamações. 
No dia 15 de Março de 2012 desloquei-me a várias freguesias para tomar conhecimento 
das reclamações, fazer registo fotográfico e medições. As freguesias visitadas foram: 
Cercal/Olival, Espite, Nª Sª da Piedade e Nª Sª das Misericórdias. Mais á frente expõem-se 
os registos das informações. 
No dia 20 de Março de 2012, fui à rua de Santa Teresa d`Ourém, para verificar se o 
proprietário já tinha construído um muro de suporte de terras. Nesta rua tinha caído uma 
barreira de terra no início de Novembro sobre o passeio que bloqueava a passagem 
pedonal. Trata-se de uma zona com muito movimento pedonal, com as escolas a menos de 
30 metros. 
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A causa da queda da barreira deveu-se ao facto de quando da execução do passeio foram 
retirados os arbustos que suportavam a base da barreira. 
 O muro já está executado. Foi construído em blocos de cimento e acabado com um reboco 
areado. Em termos de dimensão tem 9 fiadas de blocos de 20 cm de altura. O proprietário 
seguiu o alinhamento dos muros confinantes. Colocou uma vedação em rede no topo do 
muro para segurança dos utilizadores do terreno (Fig. 163). 
              
Figuras 163 – Vista geral do muro e ligação aos existentes 
No dia 21 de Março de 2012 preparei e dei informação sobre o pedido de um munícipe 
para a execução de uma valeta em betão. 
Desloquei-me á rua da Costa na freguesia de Espite no dia 15 de Março para verificar uma 
reclamação do munícipe Sr. José Pereira Henriques, na morada de férias na porta nº 1020 
da rua. O munícipe solicitou a execução de uma valeta em betão e uma passagem para a 
garagem. 
Após a análise verifiquei que o escoamento das águas pluviais era efetuado entre o asfalto 
e uma barreira de saibro e cascalho, o que dificultava a passagem para a moradia.  
A moradia estava implantada muito abaixo da cota do pavimento rodoviário. A 
sobreposição de camadas de betuminoso tem aumentado o desnível (Fig. 164). 
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 Figuras 164 – Aspetos da entrada para garagem 
A construção da valeta em betão vai facilitar e melhorar o escoamento das águas pluviais, 
evitando que entrem para o interior da habitação. Vai também proteger a camada de base 
do pavimento rodoviário (Fig. 165). 
               
Figuras 165 – Vistas da zona da entrada da moradia 
Apresenta-se estimativa de custo da proposta de execução da valeta em betão: 
Tabela 10 - Estimativa de custo da execução de valeta em betão. 
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No dia 23 de Março de 2012 elaborei a informação sobre um pedido de manilhas da junta 
de freguesia Nª Sª das Misericórdias, para ser apreciada a nível superior.  
O Presidente da Junta de Freguesia veio solicitar manilhas, cúpulas e grelhas, para 
formarem poços absorventes para a infiltração das águas.  
A visita ao local foi efetuada no dia 15 do corrente mês, verificou-se que no entroncamento 
entre o beco dos Falgares e a rua dos Carvalhinhos na localidade do Sobral, em época de 
chuvas aí conflui todo o escoamento de águas pluviais provocando inundação nas 
habitações (Fig. 166). 
A execução do sistema absorvente será da responsabilidade da junta de freguesia.  
             
Figuras 166 – Localização dos poços 
Estimativa de custos para o fornecimento de manilhas cúpulas e grelhas. 
Tabela 11 – Quantificação dos materiais requisitados pela junta de freguesia.  
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No dia 26 de Março de 2012 fui a rua do Vale da Aveleira nesta cidade para verificar um 
pedido de um munícipe, requerendo que o município continuasse o passeio em calçada à 
portuguesa pelo menos mais 20 m, já que tinha terminado ao meio do muro da sua 
propriedade (Fig. 167). 
A continuação da execução do passeio até ao limite da propriedade seria uma beneficiação 
tanto para o munícipe como para todos os moradores desta rua.  
               
Figuras 167 – Passeio em calçada à portuguesa na rua Vale da Aveleira.  
Estimativa de custos para a execução do passeio. 
Tabela 12 – Quantificação de materiais para executar 50 m2 de calçada à portuguesa. 
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No dia 28 de Março de 2012 elaborei a informação sobre um pedido de autorização de 
corte de asfalto para colocação de uma calha, devido não haver valeta para escoamento de 
águas pluviais na rua D. Afonso Henriques na Freguesia de Caxarias. 
No dia 29 de Março de 2012 desloquei-me a três freguesias para aferir reclamações de 
munícipes e Juntas de Freguesia. 
Na Cavadinha freguesia de Urqueira, o proprietário da moradia nº 11 reclamou que a sua 
vivenda apresenta fissuras junto aos cunhais, devido á infiltração das águas junto da valeta. 
Na freguesia de Rio-de-Couros, o Sr. Presidente da junta faz um apelo ao município, pelo 
fato dos utentes do Centro de Saúde não terem uma rampa de acesso para cadeiras de 
rodas. Têm chegado aquela Junta, várias reclamações de munícipes que tem familiares com 
mobilidade reduzida. 
Na Freguesia de Alburitel o Sr. Presidente veio requerer que sejam beneficiadas as ruas de 
São Salvador e rua dos Talhos, ambas nos Toucinhos. 
No dia 3 de Abril de 2012, foi-me solicitado superiormente para me prenunciar sobre 
aquisição da revista “Pedra & Cal”. 
 Após análise da proposta da “Gecorpa” para o município se associar na aquisição da 
revista trimestral “Pedra & Cal”, com um valor de cinco euros por revista, informei que 
será uma boa ferramenta para todos os técnicos se atualizarem em algumas assuntos 
ligadas à reabilitação. 
No dia 4 de Abril de 2012, em desloquei-me à rua São Salvador – Toucinhos, Freguesia de 
Alburitel e fiz inspeção visual e analisei o pavimento. Verifiquei que em 300 metros o 
pavimento está em mau estado de conservação, com formação de ninhos (covas) e peladas 
(agregados à vista), com ondulações e abatimentos com deformação por cedência das 
camadas inferiores. Ausência de sistema de drenagem pluvial superficial. No 
entroncamento com a rua da Fonte as valetas estavam muito escavadas e perigosas para a 
circulação de veículos e peões (Fig. 168). 
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Figuras 168 – Estado do pavimento da rua S. Salvador em Toucinhos - Alburitel 
Propôs-se uma regularização do pavimento com uma camada de desgaste e execução de 
valetas em betão com dimensões adequadas. No entroncamento com a rua da Fonte, 
propôs-se a regularização da valeta com tout-venant e acabamento com betão.  
Tabela 13 – Quantificação de materiais para beneficiação da rua S. Salvador Toucinhos. 
 
No dia 9 e 10 de Abril fui à rua Gualberto Mendes e rua Vale do Capitão na Freguesia de 
Caxarias, para averiguar a reclamação do Presidente da Junta. Efetuou-se um levantamento 
fotográfico das anomalias no pavimento e no sistema pluvial. 
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No dia 11 de Abril de 2012 desloquei-me á Freguesia de Caxarias para averiguar o 
reclamado por um munícipe, projeção de águas pluviais para habitação. Foi feito o 
levantamento fotográfico e medições. 
No dia 12 de Abril de 2012 fiz informação para ser apreciada superiormente. 
Em Reunião com o Presidente da Junta verificou-se, quando chove, as águas acumulam-se 
na faixa de rodagem junto ao passeio, e com a passagem das viaturas, são projetadas contra 
a parede, portas e janelas da moradia nº 33 (Fig. 169). 
       
Figuras 169 – Localização do entroncamento da rua S. João e rua dos Combatente em Caxarias 
Anomalias detetadas. 
 A rua dos Combatentes dispõe de sumidouros a montante e a jusante da moradia 
nº33 com distância de 50 metros, formando uma lâmina de água. 
 No entroncamento da rua dos Combatentes e rua de S. João dispõe de uma grelha 
transversal insuficiente para recolha das águas pluviais e dois sumidouros que, 
devido ao pavimento deteriorado, não recolhem as águas. 
Propomos: 
Na rua dos Combatentes colocar dois sumidouros com descarga direta para o coletor de 
águas pluviais. Na rua de São João, substituir os canaletes por outros com maior dimensão. 
Refazer uma ligeira valeta junto ao passeio com massas betuminosas a quente tipo binder, 
para encaminhar as águas para os sumidouros. 
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Tabela 14 – Quantificação de materiais para resolução de projeção e infiltração de águas pluviais. 
 
Dia 16 de Abril de 2012, desloquei-me á rua Gualberto Mendes e rua Vale do Capitão na 
Freguesia de Caxarias para continuar a fazer o levantamento e as medições. 
Dia 18 de Abril de 2012, desloquei-me ao local com o Sr. Presidente da Junta, para 
verificar a construção de um pequeno muro de suporte para facilitar a entrada de veículos à 
garagem do morador e o pavimento da entrada foi executado em betão, sem ter em conta o 
escoamento das águas pluviais para os coletores (Fig. 170). 
Verificou-se que o muro impede a construção de um futuro passeio e a circulação de peões. 
                                   
Figuras 170 – Muro e acesso a garagem na rua São João em Caxarias  
No dia 19 de Abril de 2012 desloquei-me à rua Principal na Cavadinha freguesia de 
Urqueira para verificar a reclamação do Sr. José Freire de Oliveira. A valeta com pendente 
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insuficiente, acumula sedimentos e a água tem dificuldade em escoar. O munícipe 
reclamou que as paredes da sua habitação têm fissuras derivado á infiltração das águas e 
consequentemente o assentamento da fundação (Fig. 171). 
          
Figuras 171 – Rua Principal da Cavadinha com valeta pendente insuficiente e fissura na no cunhal. 
 Para minimizar o problema propomos: 
 Colocação de manilhas junto á referida habitação até ao tubo de água que escoa 
para a valeta.  
 Colocação de uma caixa para captar a água do tubo, com uma queda inferior para 
Este.  
 As manilhas serão cobertas com betão para melhorar a ligação entre passeios. 
Estimativa de custos para a resolução do problema. 
Tabela 15 – Quantificação dos materiais para a execução da obra. 
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No dia 20 de Abril de 2012 desloquei-me à rua principal em Rio de Couros para observar e 
analisar a situação exposta pelo Sr. Presidente da Junta.  
Verificou-se que a entrada do Centro de Saúde tem dois degraus para acesso ao edifício e o 
passeio não tem rebaixamento para pessoas com mobilidade reduzida. A Sr.ª Vereadora 
pede à DOM para aferir a nossa legitimidade para efetuar este trabalho.   
Foram feitas todas as medições e registo fotográfico, que apresentei no dia 03 de Maio 
junto com informação superior e estimativa de custos. 
No dia 23 de Abril fui incumbido de organizar processo para concurso da beneficiação da 
rua do Centro em Vales – Cercal. 
Foi organizada toda a documentação necessária para a realização do concurso contendo 
nomeadamente: memória descritiva, mapa de quantidades /medições, estimativa 
orçamental, plantas de localização de 1:25000 e 1:5000 e plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolições. 
A empreitada ficou designada como “ Beneficiação do Pavimento Rodoviário na rua do 
Centro, Vales – Cercal e Rua da Escola – Barrocaria – Olival”. 
Processo nº 0035/2012 – DOM/9078. 
 No dia 24 de Abril de 2012, desloquei-me ao Mercado Municipal, para verificar o pedido 
de painel adicional efetuado pela munícipe Sr.ª. Sandra Cristina Vieira (arrendatária de 
uma loja no Mercado). O objetivo deste pedido é pedir permissão para que os clientes da 
referida loja (Tasquinha do Mercado) possam ter acesso ao interior do espaço pela entrada 
Oeste, que tem um sinal de proibida entrada a veículos, exceto a feirantes em dia de feira. 
(Fig. 172). 
As lojas do Mercado Municipal têm acesso direto e livre pela entrada Este. Tem 
estacionamento em toda a sua extensão na zona Norte e transversal na zona Oeste. 
A referida loja situa-se a menos de 25 metros do estacionamento de veículos. 
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Figuras 172 – Sinalização existente e pavimento de acesso só para feirantes. 
No ponto de vista técnico e específico, a alteração da entrada requer a requalificação do 
pavimento, tanto na passadeira como no piso térreo. 
Não é do interesse público o referido pedido.  
No dia 26 de Abril de 2012, desloquei-me a pedido do Sr. Vereador, para verificar e 
informar de duas situações na Freguesia da Atouguia. 
 “2º Asfaltar a estrada de ligação do cemitério do Zambujal/Vale da Perra; 
 3º Resolver o problema de escoamento de águas que atualmente correm para a estrada.” 
Relativamente a estrada que liga Zambujal ao Vale da Perra e que serve os utentes do 
cemitério e alguns habitantes, é constituída por duas ruas, a rua da Associação e a rua dos 
Covões. Procedi às medições e registei em fotografia para elaborar relatório. 
No 3º ponto verificou-se que o escoamento das águas já tinha sido solucionado. 
Executaram uma vala ao eixo da via com a colocação de coletores de 1000 mm com 
grelhas e o pavimento foi executado em calçada grossa com pendente para o eixo da via 
(Fig. 173).   
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Figuras 173 – Escoamento de águas no parque de merendas das Fontainhas da Serra - Atouguia 
No dia 30 de Abril de 2012, fui á rua da Fonte em Atouguia para verificar o problema 
exposto pelo Sr. Presidente da Junta, possível derrocada da Fonte, provocada pela 
passagem de camiões e máquinas pesadas.  
A fonte é antiga, e é constituída por alvenaria de pedra irregular e não sofreu danos com a 
passagem dos equipamentos.  
As obras junto à fonte já estão concluídas (Fig. 174). 
                
Figuras 174 – Alvenaria de pedra e pedra solta da “Fonte dos Sapos” 
No dia 2 de Maio de 2012, apresentei a informação sobre a rua do Vale do Capitão em 
Caxarias para ser posteriormente analisada superiormente. 
O pavimento está em mau estado de conservação, com formação de ninhos (covas) e 
peladas (agregados à vista), com ondulações, abatimentos, com deformação por cedência 
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da camada inferior e em alguns troços não têm sistema de drenagem pluvial superficial 
(Fig. 175). 
          
Figuras 175 – Identificação da rua, pavimento deformado e com peladas. 
 Propôs-se a regularização do pavimento com uma camada de desgaste e execução de 
valetas de betão em alguns troços.  
Apresentou-se estimativa orçamental: 
Tabela 16 – Estimativa de custo para a beneficiação da rua do Vale do Capitão – Caxarias. 
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No dia 3 de Maio de 2012 informei os serviços para a necessidade da construção de uma 
rampa de acesso a deficientes ao Centro De Saúde de Rio de Couros (Fig. 176). 
       
Figuras 176 – Entrada e passeio junto ao Centro de Saúde de Rio de Couros. 
O edifício é da propriedade da Junta de Freguesia, logo a Câmara tem legitimidade para o 
financiamento da obra. 
Proposta para a rampa: 
1. Rebaixar o passeio de acesso ao edifício. 
2. Construir a rampa no patamar que dá acesso á porta de entrada. A execução 
proposta é de subir o patamar até ao nível da cota soleira com revestimento de 
mosaico antiderrapante com a execução de uma rampa lateral. 
Estimativa de custos para a construção de rampa de acesso para deficientes. 
Tabela 17 – Estimativa orçamental para construir a rampa de acesso ao Centro de Saúde de Rio de Couros. 
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Na tarde deste dia prossegui com a orçamentação para pavimentação da estrada que liga 
Zambujal ao Vale da Perra da Freguesia da Atouguia. 
No dia 4 de Maio de 2012 desloquei-me a várias freguesias para analisar reclamações de 
munícipes. 
1-Pavimento com covas na rua das Vitórias, freguesia de Fátima. 
2-Pavimento em mau estado na rua Outeiro do Murtal freguesia da Atouguia.  
 3-Muro com risco de queda, na travessa da Milheira Freguesia da Nossa Senhora das 
Misericórdias. 
Pretendia-se que fossem elaborados a memória descritiva e justificativa, relatório 
fotográfico e uma estimativa de custos, para cada reclamação. 
No dia 7 de Maio foi-me pedido colaboração da DGU. 
No seguimento do pedido de licença de utilização para habitação a DGU vem pedir 
parecer sobre a pertença da propriedade de um espaço que fica entre a via pública e o muro 
do requerente. 
Na deslocação ao local verificou-se que, na rua de Baixo, 10 – Vale Travesso, existe uma 
rampa executada em betão fora do muro que delimita a propriedade. A rampa é necessária 
para o requerente ter acesso à propriedade e à habitação (Fig. 177). 
                         
Figura 177 – Rampa de acesso a moradia.  
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Ao longo da rua e do lugar verificou-se em muitos arranjos exteriores, rampas executadas 
em betão. 
O requerente fez pedido ao Sr. Presidente da Junta, no intuito de adquirir calçada para 
executar a referida rampa. Tal pedido, foi negado por falta de verba.  
No dia 9 de Maio foi feita uma apreciação da estrada que liga Zambujal ao Vale da Perra, 
que serve os utentes do cemitério e alguns habitantes. A estrada possui duas partes, a rua 
da Associação e a rua dos Covões.  
A rua da Associação estava com deformações quase em toda a sua extensão, devido à 
cedência da camada inferior (Fig. 178). A rua dos Covões, estrada de ligação ao cemitério, 
o seu piso é em terra batida, sendo intransitável em dias de chuva (Fig. 179). 
     
Figuras 178 – Identificação da rua e pavimento com deformação na camada inferior. 
Propõe-se que sejam reparadas as partes deformadas na rua da Associação, com a abertura 
de uma caixa preenchida com tout-venant e posterior colocação de uma camada de binder. 
Na estrada que liga o Vale da Perra com o cemitério, propõe-se a realização de uma caixa 
com tout-venant e camada de binder. 
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Figuras 179 – Identificação da rua e início da estrada que liga ao cemitério. 
Tendo em conta o referido, considera-se que a intervenção é pertinente e de interesse 
público. 
Estimativa de custos para a beneficiação da estrada entre Zambujal e Vale da Perra: 
Tabela 18 – Estimativa de custos para pavimentar a estrada que liga Zambujal ao Vale da Perra. 
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No mesmo dia verificou-se que o escoamento das águas pluviais do parque de merendas 
das Fontainhas da Serra foi concluído. A estrada foi calcetada com pedra calcária com 
inclinação para o eixo, para as águas serem encaminhadas para o sumidouro (Fig. 180). 
     
Figuras 180 – Parque de merendas das Fontainhas da Serra, fontes e pavimentação com escoamento. 
Desloquei-me no dia 10 de Maio à rua do Vale da Vinha, Brejo, Freguesia de Espite para 
verificar a reclamação da Sr.ª Marília Graça Oliveira relativamente aos danos provocados 
no pavimento do passeio e nas manilhas que encaminham as águas pluviais. Verificou-se 
que o passeio estava danificado, com betão e manilhas partidas (Fig. 181). 
              
  Figuras 181 – Passeio com manilhas à vista e pavimento danificado. 
Esta berma pertence a um prolongamento da rua, logo pertence a um espaço público, que o 
Município tem todo o interesse em manter em boas condições de conservação e 
funcionamento.  
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A DOM questionou a Sr.ª D. Marília Graça Oliveira, para que fosse exibida a autorização 
de colocação de manilhas e pavimento na berma da rua do Vale da Vinha em Brejos, sendo 
este um espaço público. 
No dia 11 de Maio desloquei-me à travessa da Milheira nesta cidade, para fazer inspeção 
visual, a um muro que segundo os condóminos do prédio, estava em risco de queda. 
O muro é constituído por alvenaria de tijolo com fundação em betão, lintel no topo 
superior e revestido com reboco do lado da travessa da Milheira (Oeste). Verificou-se a 
ausência de pilares e reboco do lado Este. O muro tem uma fissura longitudinal, que foi 
provocada por assentamento da fundação (Fig. 182). 
       
Figuras 182 – Vistas de muro com fissura. 
Propôs-se fechamento da fissura e o rebocar do muro com argamassa de cimento e areia.  
Estimativa de custos de materiais para administração direta. 
1 Saco de cimento                                  
50 kg de areia lavada e areia amarela   
Valor global de         5,00 €  
Dia 14 de Maio desloquei-me à urbanização de Castela, lote 4 para verificar pedido dos 
condóminos em ajardinar um canteiro existente e que não foi executado. Foi então 
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proposto a colocação de duas árvores, e o preenchimento da restante área com terra vegetal 
e carrasca de pinheiro.  
Estimativa orçamental para administração direta: 
Tabela 19 – Estimativa de custos para ajardinamento de canteiro. 
 
Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente no dia 15 de Maio elaborei 
informação para ser apreciada superiormente sobre a beneficiação da rua Gualberto 
Mendes em Caxarias. 
Pavimento estava em mau estado de conservação, com formação de ninhos (covas) e 
peladas (agregados à vista), com ondulações, abatimentos com deformação por cedência 
das camadas inferiores e também se verificou a ausência de sistema de drenagem pluvial 
superficial (Fig. 183). 
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Figuras 183 – Identificação da rua, pavimento em mau estado. 
Pediu-se informação à DA e à Veolia, se haveria algum agendamento para intervir a nível 
de infraestruturas, anunciaram que não tem nenhuma intervenção prevista.  
A DA referiu que estava previsto uma intervenção a nível de escoamento de águas 
pluviais, mas que não vai intervir nesta rua. Alerta que, na rua Gualberto Mendes, o coletor 
é constituído por manilhas de 500 mm o que poderá revelar-se insuficiente quando se 
implantar o coletor a montante de 800 mm. A nível de esgotos domésticos referiu que não 
carece de intervenção. 
Propôs-se a regularização do pavimento com uma camada de desgaste, execução de valetas 
com dimensões adequadas, tendo em conta a largura da rua. Propôs-se ainda a execução de 
duas faixas de pintura longitudinais contínuas.  
No cruzamento com a rua Vale do Capitão propôs-se que a EDP retire o poste de 
iluminação e serão pintados no pavimento as indicações de circulação. 
Estimativa de custos para pavimentação da rua. 
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Tabela 20 - Estimativa de custo do material para reabilitar a rua. 
 
Tendo em conta o que se referiu e para melhorar as acessibilidades reclamadas pelo Sr. 
Presidente da Junta, seria necessárias e pertinentes as intervenções. 
No dia 16 de Maio desloquei-me à zona da Fonte dos Cavalos para averiguar a cedência do 
pavimento e se existe algum perigo de derrocada. 
A zona do pavimento e do talude não apresentava risco eminente de derrocada. O 
pavimento apresentava fissuras e microfissuras longitudinais que se prolongavam por bases 
que estavam protegidas com elevação do solo (Fig. 184). 
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Figuras 184 – Fissuração do pavimento e talude a proteger. 
Para solucionar a estabilidade da base da fundação do pavimento propôs-se a construção de 
um “talude vivo”, utilizando plantas vivas, preferencialmente autóctones, como elemento 
do processo construtivo, juntamente ou não com outros materiais (pedra, madeira, metal), 
no domínio da restauração ambiental. 
No dia 17 de Maio desloquei-me à travessa Nª Sª das Vitórias em Fátima, para inspecionar 
o pavimento, verificou-se que estava em mau estado de conservação, com formação de 
ninhos (covas) e peladas (agregados à vista), com ondulações e abatimentos com 
deformação por cedência das camadas inferiores devido à infiltração das águas pluviais 
(Fig. 185). 
     
Figuras 185 – Identificação da rua e pavimento com deformações. 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
140 
Propôs-se a escarificação do pavimento existente para manter a mesma cota, a 
regularização do pavimento com uma camada mistura betuminosa (Binder), a solidificação 
da ligação das caixas de visita ao betuminoso e a pintura de uma faixa longitudinal 
descontinua.  
Estimativa de custos: 
Tabela 21 – Estimativa de custos para a intervenção. 
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Desloquei-me ao local e após inspeção visual, concluiu-se que a valeta de betão do lado 
esquerdo, direção EN 356 para Atouguia apresentava-se com alguns troços abatidos, com 
fissurações e com o betão desagregado (Fig. 186). 
Propôs-se a remoção dos troços degradados e a execução dos mesmos em betão com 
caraterísticas apropriadas. 
                  
Figuras 186 – Valeta em betão com troços desagregado e fendilhados. 
Estimativa de custo referente ao fornecimento dos materiais: 
Tabela 22 – Estimativa de custos para reparação de valeta. 
Medições: 
100 m x 1.10 m   =110 m2 
110 m2 x 0.10 m = 11m3 de betão 
Estimativa de custo: 
11 m3 x 60 € = 660 € 
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No dia 24 de Maio desloquei-me ao Zambujal, Freguesia de Atouguia para analisar uma 
reclamação de um munícipe, referente ao escoamento de águas pluviais que inundam o seu 
terreno e vinha. Após observação, verificou-se que o talude da rua que confina com o 
terreno do munícipe necessita de ser tratado e as águas pluviais que escoam da estrada de 
terra batida do Vale da Perra deverão ser encaminhadas até á linha de água. As águas 
provocam a degradação do talude e em consequência o abatimento da camada base do 
betuminoso (Fig. 187). 
            
Figuras 187 - Localização do muro, pavimento com erosão da camada de base e enquadramento. 
 Propôs-se a execução de um muro em blocos de pedra e uma valeta em betão entre o muro 
e o betuminoso. A opção do muro em pedra deve-se ao fato de se enquadrar melhor na 
paisagem. 
Orçamento para execução de muro em alvenaria de pedra é o indicado na página seguinte. 
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Tabela 23 – Orçamento para muro de alvenaria junto ao cemitério do Zambujal. 
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No dia 25 de Maio do corrente ano, houve uma reunião com o Sr. Presidente da Junta de 
do Olival e os proprietários dos locais a beneficiar. 
Na sequência das obras particulares em curso, que consistiam na vedação da propriedade e 
demolição de muro antigo que impede a passagem de peões, vem o Sr. Presidente da Junta 
e o proprietário solicitar que o Município que ceda calçada grossa, para execução de 
passeio e valeta espraiada, ficando a execução a cargo do proprietário. 
No dia 28 de Maio desloquei-me ao Vilar dos Prazeres para fazer inspeção visual da 
urbanização D. Manuel II.  
O munícipe reclamava que a urbanização estava desprezada, em termos de conservação e 
manutenção de espaços verdes, infraestruturas etc. Fez apelo para que seja feita uma 
intervenção. 
Encontrei uma urbanização com pouca construção, nomeadamente uma vivenda em 
construção e outras abandonadas. O abandono prolonga-se por lotes, ruas e passeios.  
Vêm-se ruas inundadas de areia arrastadas pelas águas pluviais, silvas, ervas e paletes de 
materiais de construção nos passeios, pavimento em mau estado na rua de baixo, e mato 
nos lotes de construção (Fig. 188). 
     
Figuras 188 - Urbanização D. Manuel II ao abandono, areias arrastados pelas águas e materiais de construção 
nos passeios. 
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Propôs-se uma intervenção a nível de limpeza, tanto no pavimento como nos passeios e o 
tapamento de uma cova no pavimento, com massas betuminosas a frio. 
Dia 29 de Maio desloquei-me à Aldeia Nova, Freguesia do Olival, para fazer medições da 
calçada e estudar uma solução para as águas pluviais.  
No mesmo dia fui fazer inspeção visual e medições na sequência de um pedido de um 
munícipe, para pavimentação de duas ruas no lugar de Louçãs. 
No dia 30 de Maio conclui a informação sobre cedência de calçada e solução para o 
escoamento de águas pluviais, em Aldeia Nova Olival, para ser analisada superiormente 
(Fig. 189). 
Para resolver o problema das águas, pluviais propôs-se a execução de duas caixas de visita 
e a ligação entre elas com tubo de 300 mm de diâmetro. 
     
Figuras 189 – Local para aplicação de calçada e escoamento de águas pluviais. 
A Junta de Freguesia disponibilizou-se a fornecer os blocos para as caixas de visita e o 
proprietário assegura a sua execução. 
Vêm ambos pedir que o Município lhes ceda o tubo, areia e cimento. 
Estimativa de custos do materiais a ceder: 
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Tabela 24 – Quantificação de materiais a ceder à junta de freguesia do Olival. 
 
No dia 1 de Julho elaborei informação sobre o pedido de munícipe para pavimentar ruas 
em Louçãs. As ruas ligam duas povoações Louças a Monreal a Norte, tendo a alternativa a 
ER349, ER356 a Sul. 
São duas ruas que se ligam entre si através dos campos agrícolas, o seu percurso é 
constituído por uma floresta de choupos, amieiros e carvalhos etc. e não tem habitações. 
Após inspeção visual verificou-se que tanto a rua da Ilha como na rua Monreal, o 
pavimento é constituído por terra batida (Fig. 190 e 191). 
     
Figura 190 – Rua da Ilha com piso em terra batida 
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O pavimento das ruas como meio de passagem agrícola encontrava-se em razoável estado 
de conservação sendo apenas necessário a sua manutenção e limpeza de valetas. Ao 
pavimentar estas ruas com betuminoso perde-se a beleza natural que a zona nos oferece. 
    
Figuras 191 – Rua Monreal faz a união entre floresta e campos agrícolas. 
Apresentei estimativa de custo da pavimentação das duas ruas. 
Tabela 25 – Estimativa de custos para pavimentar as ruas Monreal e Ilha.  
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Tendo em conta o exposto, achei que seria necessário a sua manutenção, e não a 
pavimentação com betuminoso. 
Dia 4 de Junho desloquei-me ao Murtal em Atouguia, para fazer inspeção visual, medições 
e relatório fotográfico do pavimento na rua do Outeiro. 
Foi feita uma denúncia por um munícipe em 2007, referindo que este troço estava com o 
pavimento muito degradado e que a sua viatura ao entrar para a garagem roçava no 
pavimento.   
Após inspeção visual e análise do pavimento na rua do Outeiro, Murtal, verificou-se que o 
pavimento está em mau estado de conservação, com formação de ninhos (covas) e peladas 
(agregados à vista), com ondulações e abatimentos com deformação por cedência das 
camadas inferiores (Fig. 192). 
     
Figuras 192 – Rua do Outeiro com pavimento danificado 
Esta rua tinha um comprimento de 1500 m e estava na quase sua totalidade em mau estado 
(Fig. 193). 
 Por minha iniciativa e com parecer do chefe de divisão procedi ao levantamento de todas 
anomalias. 
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Figuras 193 – 2º troço da rua do Outeiro. 
Ausência de sistema de drenagem pluvial superficial.  
Pediu-se parecer à DA e à Veolia, se haveria algum agendamento para intervir a nível de 
infraestruturas. 
A DA responde: “ Relativamente à rede de saneamento existe em parte do arruamento pelo 
que, não se prevê qualquer intervenção. No entanto deve prever-se o nivelamento, das 
tampas das caixas do coletor, com a nova cota do pavimento. 
Estimativa de custos para a reabilitação dos dois troços. 
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Tabela 26 – Estimativas de custos da beneficiação da rua do Outeiro, murtal dos 2 troços. 
 
Até ao fim do estágio não foi recebido o parecer da Veolia, logo passei a informação para 
ser concluída por outro técnico. 
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8.3.1.1.1 Rua do Centro-Cercal 
Planta de localização 
 
Figura 194 – Planta de localização da rua do Centro 
Orçamento: 
Tabela 27 – Orçamento para reabilitar a rua do Centro no Cercal. 
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Mapa de quantidades: 
Tabela 28 – Mapa de quantidades, rua do Centro no Cercal. 
 
 
8.3.1.2 Reabilitação de moradias 
No dia 6 de Março foi feita visita ao domicílio de um munícipe residente na estrada 
Principal, nº 25 no lugar de Alqueidão freguesia de Nª Sª da Piedade, com o 
acompanhamento da Dr.ª Eugénia Oliveira. 
Caracterização da moradia: 
 Habitação foi construída nos anos 50, predomina a alvenaria de pedra no piso 1 e 
alvenaria de tijolo no piso 2, com cobertura de 4 águas, revestimento em telha tipo 
"Marselha” e estrutura do telhado em madeira, as divisões interiores eram em tabique, o 
teto era constituído por forro de madeira e o piso 2 era em soalho de madeira de pinho. O 
alçado direito estava revestido com uma tela asfáltica de alumínio. O reboco e pintura na 
fachada voltada para a rua estão em boas condições de conservação, com portas e janelas 
em alumínio (Fig. 195). 
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Figuras 195 – Moradia a reabilitar, alçado principal e lateral. 
Diagnostico: 
A fachada lateral esquerda devido ao efeito do gelo/degelo provocou queda de reboco e 
infiltrações de humidade.  
O telhado encontrava-se em mau estado de conservação, com apodrecimento das pontas 
dos barrotes junto ao freixal e telhas degradadas devido efeito gelo/degelo. 
Parecer técnico: 
A nível técnico a habitação necessita de ser reabilitada. 
1. O telhado: substituição de todas as telhas, ripas e barrotes.  
2. No alçado lateral esquerdo junto ao beirado, remover os rebocos degradados. 
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Tabela 29 – Estimativa orçamental para execução da obra de reabilitação. 
 
No dia de 14 de Março de 2012 deslocamo-nos ao domicílio de um menor, residente no 
lugar de Coroados, freguesia de Seiça, com o acompanhamento da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Ourém. A visita contemplara a análise das condições gerais da 
habitação. 
Caraterização: 
Habitação construída nos anos 30, rés-do-chão, 2 quartos, sala e cozinha.  
Paredes exteriores em taipa, interiores em tabique, piso térreo em mosaico e soalho, teto 
em forro de madeira e PVC, porta da cozinha em alumínio, porta da sala em madeira, 
janelas em cantoneira de ferro e cobertura inclinada com duas águas, estrutura em madeira 
e telha cerâmica tipo “Marselha”. 
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Posteriormente foi substituído o soalho por mosaico na sala e na cozinha. Foi ainda 
executada a ampliação da moradia com um quarto e casa de banho com técnicas 
rudimentares (Fig. 196). 
              
Figuras 196 – Fachada principal e cantarias degradadas. 
Diagnostico: 
No exterior verificou-se o vidro partido na porta da cozinha, janelas e portas em mau 
estado e cantarias com degradação muito acentuada (Fig. 197). 
                  
Figuras 197 – Janela e porta com vidros partidos. 
No interior a instalação elétrica estava muito degradada, cabos com dimensão insuficiente 
e sem orientação nas paredes (Fig. 198). 
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Figuras 198 – Instalação elétrica ativa sem condições de segurança. 
Ausência de portas nos quartos e casa de banho. Ausência de pintura no quarto mais 
recente e em mau estado de conservação no resto da habitação. Na casa de banho 
verificou-se a ausência de ventilação para o exterior e azulejos partidos (Fig. 199). 
                
Figuras 199 - Cortinados em substituição das portas interiores. 
Parecer técnico: 
A nível técnico a habitação necessita de ser reabilitada. 
Intervenção mais urgente: 
1. Colocação de vidro na porta da cozinha. 
                                                                                                                    Relatório de estágio na Câmara Municipal de Ourém 
 
157 
2. Colocação de portas nos quartos. 
3. Revisão geral na instalação elétrica. 
4. Pintura geral do interior. 
Tabela 30 – Estimativa de custos para as intervenções mais urgentes. 
 
